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Redni broj iz Plana javnih nabavki : 702 
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Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 

28/15) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki 
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Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica - Faza II – 

Konsultantske usluge za izradu projektne i tenderske 

dokumentacije sa projektantskim nadzorom u toku realizacije 

izvođačkih Ugovora za ugradnju opreme i izvođenje radova  
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POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU 

JAVNE NABAVKE 

  

 

I   Podaci o naručiocu 

 

Naručilac: 

Elektroprivreda Crne Gore AD 

Lice/a za davanje informacija: 

Andrija Lazović 

Adresa: 

Vuka Karadžića br. 2 

Poštanski broj: 

81400 

Sjedište: 

Nikšić 

PIB (Matični broj): 

02002230 

Telefon: 

040 204 220  

Faks: 

040 214 247 

E-mail adresa: 

andrija.lazovic@epcg.com 

Internet stranica (web): 

www.epcg.com 

 

II Vrsta postupka 

- otvoreni postupak. 

 

III  Predmet javne nabavke 

a) Vrsta predmeta javne nabavke 

 Radovi 

 

b) Opis predmeta javne nabavke 

Izrada projektne i tenderske dokumentacije sa projektantskim nadzorom u toku realizacije 

izvođačkih Ugovora za ugradnju opreme i izvođenje radova za potrebe “Projekta 

rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica - Faza II”, pod stavkom 702 iz Plana javnih 

nabavki br. 10-00-61645 od 08.11.2016. godine. 

 

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki 

45351000-2 Mehanički inzenjerski instalacijski radovi 

45000000-7 Građevinski radovi 

 

 

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma 

Zaključiće se okvirni sporazum: 

 ne 

 

 

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke: 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma 

Predmet javne nabavke se nabavlja: 

 

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 952.000,00 €; 

 

 

mailto:andrija.lazovic@epcg.com
http://www.epcg.com/
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VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda 

 ne 

 

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke 

 

a) Obavezni uslovi  

 

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, 

odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; 

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od 

krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i 

prevare; 

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet 

javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom. 

 

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne 

stvaraoce. 

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova 

 

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 

 

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa 

podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, 

obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana 

javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države 

u kojoj ponuđač ima sjedište; 

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji 

od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda; 

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog 

od nadležnog organa i to: 

 

Ponuđači su, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze 

(dozvole,licence, odobrenja, odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr.): 

(a) Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licence za: 

 izradu projekata za objekte hidrotehnike 

 izradu projekata građevinskih konstrukcija 

(b) Ponuđač tj.privredno društvo, pravno lice, odnosno Preduzetnik, treba da ima 

zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: 

 izradu projekata za objekte hidrotehnike 

 izradu projekata građevinskih konstrukcija 

Napomena: Za zaposlenog inženjera dostaviti i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori 

Crne Gore. 
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b) Fakultativni uslovi 

 

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost 
 

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem: 

 izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa 

izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, 

najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije; 

 odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponu-

đača; 

 

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost 

 

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne 

nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to: 

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama 

rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih 

radova; 

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa 

spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno 

učešće i sl.). 

 

VIII  Rok važenja ponude 

 

Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 

 

IX Garancija ponude 

 da 

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 

2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u 

periodu važenja ponude i 30 dana nakon isteka važenja ponude. 

 

X  Rok i mjesto izvršenja Ugovora 

a) Rok izvršenja Ugovora:  

- u skladu sa rokovima definisanim Opštim dinamičkim planom za zadatke od 1-7; 

- u zavisnosti od dinamike realizacije izvođačkih Ugovora na ugradnji opreme i izvođenju 

radova za zadatak 8. 

b) Mjesto izvršenja Ugovora je HE Perućica - Nikšić. 

 

XI Jezik ponude: 

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom 

i zakonom 

 

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: 

 ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima: 

 najniža ponuđena cijena     broj bodova     50  

 kvalitet        broj bodova     50  
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XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda 

Ponude se predaju  radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 21.02.2017. 

godine do 11:00 sati. 

 

Ponude se mogu predati: 

 

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić. 

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić. 

 

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa 

priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 21.02.2017.  

godine u 12:00 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Vuka Karadžića br. 2, Nikšić. 

 

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude  

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja 

ponuda. 

 

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke 

Rok i način plaćanja za zadatke od 1-7 

- 70% Ugovorene cijene po dijelu Zadatka putem ispostavljenih situacija za svaki dio 

Zadataka. 

- 30% Ugovorene cijene po konačnoj verziji Zadatka nakon prihvatanja 

dokumentacije od strane Naručioca i/ili Revizione komisije. 

 

Plaćanje po Ugovoru biće u roku od 60 dana od dana ispostavljanja pojedinačnih faktura, 

virmanski. 

 

Rok i način plaćanja za zadatak 8 

- Na osnovu odobrenih mjesečnih situacija u roku od 60 dana, virmanski. 

 

Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora o javnoj nabavci 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja Ugovora 

o javnoj nabavci dostavi naručiocu: 

 garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 5% od vrijednosti Ugovora, sa rokom 

važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova. 
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SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 
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Projektni zadatak  
 

za 

 

Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica - Faza II – 

Konsultantske usluge za izradu projektne i tenderske dokumentacije sa 

projektantskim nadzorom u toku realizacije izvođačkih Ugovora za 

ugradnju opreme i izvođenje radova 
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1. PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE HE PERUĆICA 
 

1.1. Uvod 

Svrha ovog projektnog zadatka je da definiše vrstu i obim konsultantskih usluga koje 

Elektroprivreda Crne Gore namjerava da ugovori i realizuje kako bi se nastavile i 

završile aktivnosti na realizaciji Faze II, Programa modernizacije i osposobljavanja HE 

Perućica. 

U predhodno realizovanoj Fazi I, Programa modernizacije i osposobljavanja HE 

Perućica, rekonstruisana i modernizovana su četiri proizvodna agregata od ukupno 

sedam instaliranih, dva kućna agregata i postrojenja sopstvene potrošnje elektrane. 

Izgrađen je savremeni SCADA sistem upravljanja na nivou elektrane za upravljanje do 

sada rekonstruisanim agregatima i postrojenjima. 

Završena je i rekonstrukcija dijela građevinskih objekata dovodnog sistema elektrane i 

to kanala Zeta I, kanala Zeta II i kompezacionog bazena 

U narednoj Fazi II Programa, predviđena je rekonstrukcija preostalih građevinskih 

objekata, rekonstrukcija i modernizacija preostalih proizvodnih agregata, 

visokonaponskih postrojenja, hidromehaničke opreme zatvaračnica, opreme za 

hidrološko-hidrulička mjerenja i integralnog informacionog sistema za upravljanje 

kompletnim hidroenergetskim sistemom HE Perućica. 

 

1.2. Opis HE Perućica 

Hidroenergetski sistem HE Perućica se nalazi na rijeci Zeti u centralnoj Crnoj Gori, na 

udaljenosti od oko 35 km, sjeverozapadno, od glavnog grada Podgorice, između 

susjednih gradova Danilovgrada i Nikšića . 

HE Perućica je jedan od najvažnijih proizvođača električne  energije u Crnoj Gori, i čini 

oko polovine hidroenergetskih kapaciteta. Elektrana ima ukupnu instalisanu snagu od 

307 MW i građena je u tri faze. Prva je obuhvatila dva agregata od po 38 MW, sa 

protokom od  po 8,5 m3/s i završena je 1960. godine; druga, koja je obuhvatila tri 

agregata iste tolike snage i protoka, završena je 1962., a treća, koja je obuhvatila dva 

agregata od po 58,5 MW sa protokom od po 12,75 m3/s, završena  je 1977. Planirana je 

četvrta faza izgradnje, koja se sastoji od jednog agregata, osmog, od 58,5 MW sa 

protokom od 12,75 m3/s, za koju su građevinski objekti izgrađeni u sklopu prethodne 

tri faze. 

HE Perućica je planirana i projektovana kao protočna hidroelektrana u kombinaciji sa 

tri akumulacije za potrebe zadržavanja vode, a to su Krupac, Slano i Vrtac. Zbog 

nezaustavljive karstifikacije koja preovlađuje u slivnom području, akumulacija Vrtac ne 

može da se koristi za regulaciju. Hidraulički gubici retenzije Vrtac se procjenjuju na 

nekih 30 m3/s. 

Planirana godišnja proizvodnja energije  HE Perućica je oko 932 GWh. 

 

1.2.1. Dovodni sistem  

Hidroelektrana Perućica koristi energetski potencijal, bruto pad 550 m, rijeke Zete 

između njenog gornjeg dijela  u Nikšićkom polju i donjeg dijela  u blizini Glave Zete. 

Za potrebe hidroelektrane podignute su tri brane sa prelivnim objektima i temeljnim 

ispustima. Dvije brane su akumulacioni kapaciteti i to su Krupac i Slano. Treća brana 
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Vrtac sada ima samo retenzionu ulogu. Karakteristični podaci za brane i akumulacije su 

prikazani u sledećoj tabeli: 

  AKUMULACIJA 

KARAKTERISTIKE Jed. mjere Krupac Slano Vrtac 

Visina brane [m] 19.6 22.5 16.5 

Dužina brane 2) [m] 1500.0 1663.0 2350.0 

Kota krune brane 2) [m asl] 622.0 623.0 616.5 

Nivo vode u akumulaciji pri koti 

mormalnog uspora 2) 

[m asl] 620.0 621.0 614.0 

Min. radni nivo [m asl] 612.0 606.5 606.0 

Kapacitet preliva 2) [m³/s] 180.0 150.0 600.0 

Kapacitet temeljnog ispusta 2) [m³/s] 12.0 / 22.3 81.15 81.15 

Ukupna zapremina  2) [106 m3] 42.100 111.200 71.900 

Korisna zapremina 3) [106 m3] 38.143 105.151 69.971 

 

Sistem dovodnih kanala Zeta I, Zeta II, Opačica i Moštanica ima sledeće karakteristike: 

KANALI Jed. 

mjere 

Zeta I Zeta II Opacica Mostanica 

Duina (m) [m] 6113 5380 4257 3518.5 

Kapacitet po protoku (m3/s) [m³/s] 81.20 51.0 51.0 12.0 

Poprčni presjek [ - ] trapezoid trapezoid trapezoid trapezoid/ 

/potkovica 

 

Voda se iz akumulacija Slano i Krupac i rijeke Zete, posredstvom kanala Opačica, 

Moštanica i Zeta II dovodi do brane Vrtac, odakle se glavnim sabirnim kanalom Zeta I 

dovodi do ulazne zatvaračnice, odnosno ulazne građevine Marin Krst. Ispred ulazne 

gradjevine nalaze se kompenzacioni bazen i taložnica. Kompenzacioni bazen ima 

korisnu zapreminu 224.000 m3 sa nivoom krune preliva na 604.00 m i vrhom nasipa na 

604.55 m. 

Od ulazne zatvaračnice voda se tunelom pod pritiskom dovodi do vodostanske 

zatvaračnice. 

Dužina tunela pod pritiskom je 3323m, kružnog poprečnog presjeka prečnika 4,8m sa 

betonkom oblogom. 

Od vodostanske zatvaračnice sistem se račva u tri cjevovoda pod pritiskom sledećih 

karakteristika: 

CJEVOVOD Jed. mjere I II III 

Prečnik [m] 2.2 - 1.8 2.2 - 2.1 2.65 - 2.5 

Dužina [m] 1851 1883 1930 

Kapacitet po protoku [m³/s] 17.00 25.5 38.25 

Dovod za agregate [No.] 1 + 2 3 - 5 6 - 8 

 

Odvodni dio sistema čine odvodni tuneli svake turbine, odvodni sabirni tunel svih 

agregata, odvodni sabirni kanal i ispust u rijeku Zetu. 
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1.2.2. Jednopolna šema elektrane, instalisane snage 

U mašinskoj hali HE Perućica smješeteno je sedam agregata sa pelton turbinama 

karakterističnih podataka kako je navedeno u narednoj tabeli: 

Agregat broj 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nominalni pad [m] 526  

Nominalni protok [m3/s] 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.75 12.75 12.75 

Nominalna snaga [MW] 38 38 38 38 38 58.5 58.5 58.5 

Br. Pelton radnih kola po 

agregatu 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Br. mlaznica po turbini  1 1 1 1 1 2 2 2 

Broj obrtaja [rpm] 375 428  

Godina puštanja u pogon 1960 1962 1976 1979 Planira 

se 

 

Svaki blok transformator je direktno vezan sa svojim generatorom šinskom vezom 10.5 

kV. Transformatori se nalaze u razvodnom postrojenju 110 kV. 

Elektrana je povezana sa mrežom 110 kV preko šest  110 kV dalekovoda, a sa mrežom 

220 kV preko dva dalekovoda 220 kV. Za vezu postrojenja 110 kV i 220 kV koristi se 

autotransformator 230/121/11 kV, nazivne snage 125 MVA, koji je smješten u trafo 

stanici 220/110 kV, blizu mašinske zgrade. 

Za napajanje sopstvene potrošnje elektrane naizmeničnom strujom (0.4 kV), u 

normalnim uslovima, predvidjena su dva kućna generatora nazivne snage po 1000 kVA, 

pokretana Peltonovim turbinama sa horizontalnim vratilom. 

U slučaju kvara kućnih agregata, obezbedjena su tri pomoćna izvora i to: dva kućna 

transformatora 11/0,4 kV, 1000 kVA koji se napajaju preko tercijera autotransformatora 

230/121/11 kV i jedan kućni transformator 35/0,4 kV, 1000 kVA koji se napaja iz mreže 

35 kV. 

Dvije baterije 220 V sa dva ispravljača su ugradjene za napajanje potrošača jednosmerne 

struje na naponu 220 V. Dva konvertora 220/48 V su ugradjena za napajanje potrošača 

jednosmerne struje na naponu 48 V. Dva invertora 220 V=/220 V, 50 Hz u kompletu sa 

statičkim preklopkama ugradjena su za napajanje potrošača koji zahtevaju besprekidno 

napajanje. 

Za svaki od pomenutih naponskih sistema ugradjena je glavna razvodna tabla sa 

podužno sekcionisanim sabirnicama, čime je omogućeno dvostrano napajanje svih 

potrošača. 

Podaci o generatorima i transformatorima agregata 40 MVA: 

Generatori: 

- Nominalna snaga   40 MVA 

- Nominalni napon   10.5 ± 5% kV 

- Faktor snage   0.95 

- Koeficijent korisnog dejstva 97,8% 

Transformatori: 

- Nominalna snaga   40 MVA 

- Nominalni napon   10.5/121 kV 

- Vrsta  sprege   YNd5 

- Napon kratkog spoja  11% ± 10% 
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Podaci o generatorima i transformatorima agregata 65 MVA: 

 Generatori: 

- Nominalna snaga   65 MVA 

- Nominalni napon   10.5 ± 5% 

- Faktor snage   0.9 

- Koeficijent korisnog dejstva 98% 

 Transformatori: 

- Nominalna snaga   65 MVA 

- Nominalni napon   10.5/121 kV 

- Vrsta sprege   YNd5 

- Napon kratkog spoja  11% ± 10%  

  

Podaci o razvodnom postrojenju 110 kV 

Razvodno postrojenje 110 kV sastoji se od 18 polja opremljenih sa duplim sistemom 

podužno sekcionisanih sabirnica, i to osam generatorskih polja, osam dalekovodnih 

polja, jdno spojno polje i jedno trafo polje za vezu sa postrojenjem 220KV 

Trafo stanica 220/110 kV Perućica je jedna od najvažnijih trafostanica u energetskoj 

mreži Crne Gore. Razvodno postrojenje 220 kV sastoji se od jednog trafo polja, spojnog 

polja i četiri dalekovodna polja. Razvodna postrojenja 220 i 110 kV su povezana preko 

auto transformatora 230/121/11 kV, snage 125 MVA, smještenog u razvodno 

postrojenje 220 kV. 

 

2. RAD ELEKTRANE U OKVIRU ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA 

 

Prema dnevnom dijagramu opterećenja crnogorskog elektroenergetskog sistema, HE 

Perućica će pokrivati vršne potrebe sistema za periode vremena sa minimalnim 

dotocima iz rijeke Zete, dok kod povećanih dotoka može da se pojavi vršno i bazno 

opterećenje. 

HE Perućica pripada kategoriji regulacionih elektrana, odnosno uključena je u sistem 

sekundarne regulacije. To znači da za vreme dnevnog rada, koji je regulisan dnevnim 

dijagramom opterećenja, elektrana mora da ima rotirajuću rezervu snage. 

Osnovna varijanta sukcesivnog opterećenja agregata je sledeća: 

Agregati 40 MVA br. 1-5 - svaki za 30 sekundi 

Agregati 65 MVA br. 6-8 - svaki za 50 sekundi 

 

3. OSNOVNE POSTAVKE UPRAVLJANJA HE PERUĆICA 

 

3.1. Nivoi upravljanja 

HE “Perućica” treba da ima tri hijerarhijska nivoa upravljanja: 

-  nivo funkcionalne grupe, 

-  nivo funkcionalne cjeline, 

-  nivo elektrane. 

Daljinski nadzor i upravljanje HE “Perućica” u sklopu Elektroenergetskog sistema Crne 

Gore vrši se iz Nacionalnog Dispečerskog centra u Podgorici. 
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Na nivou funkcionalnih grupa, čiji broj unutar jedne funkcionalne cjeline može biti 

različit, oprema za upravljanje se, po pravilu, rešava u okviru odgovarajuće primarne 

opreme, ali istovremeno mora biti kompatibilna sa sistemom i tehnologijom kojim su 

realizovani viši nivoi upravljanja. Na ovom nivou vrši se nadzor i izdavanje komandni 

samo za pojedinačnu funkcionalnu grupu. 

Na nivou funkcionalne cjeline ostvaruje se potpuno i sigurno upravljanje funkcionalnom 

cjelinom, što uključuje: 

- kompletan nadzor funkcionalne cjeline, i  

- izdavanje svih komandnih naloga potrebnih za upravljanje funkcionalnom cjelinom 

saglasno izabranom načinu upravljanja. 

 

Na nivou elektrane, iz komande elektrane, vrši se: 

- centralizovan i kompletan nadzor elektrane, 

- upravljanje svim funkcionalnim cjelinama i funkcionalnim grupama unutar 

funkcionalnih cjelina odnosno upravljanje proizvodnim jedinicama, razvodnim 

postrojenjema 110 kV i 220 kV, sopstvenom potrošnjom i hidromehaničkom 

opremom, 

- upravljanje elektranom kao jednoagregatnom (odnosi se na grupnu regulaciju 

aktivne snage i grupnu regulaciju reaktivne snage); 

- koordinacija i razmena podataka sa nadležnim Dispečerskim centrom. 

 

Osim toga, na nivou elektrane u koordinaciji sa nadležnim Sektorom za upravljanje i 

trgovinu električnom energijom se vrši, sa gledišta upravljanja, veoma važna funkcija 

koja se odnosi na analizu i planiranje rada elektrane, stanja akumulacija i stanja opreme. 

Navedena tri nivoa upravljanja unutar elektrane treba da čine medjusobno uskladjen i 

tehnološki jedinstven sistem sa jasno razgraničenim nadležnostima. Izbor nivoa sa koga 

se, u datom periodu, vrši upravljanje ostvaruje se neposrednom akcijom nadležnog 

osoblja. Nezavisno od izabranog nivoa upravljanja svi nivoi, u okviru svoje nadležnosti, 

treba da imaju mogućnost ostvarivanja nadzora. 

Na nivou Nacionalnog dispečerskog centra obavljaju se funkcije vezane za Tehnički 

sistem upravljanja Elektroenergetskim sistemom, odnosno upravljanja elektranom sa 

gledišta sistema, što uključuje: 

- regulaciju aktivne snage elektrane ( AGC ), 

- regulaciju reaktivne snage elektrane (AVR), 

- regulaciju napona autotransformatora 230/121/11 kV, 125 MVA, 

- komandovanje svim prekidačima i rastavljačima u razvodnim postrojenjima, izuzev 

u generatorskim poljima. 

 

3.2. Osnovna struktura i funkcije 

Opšte funkcije sistema, prema hijerarhiji upravljanja treba da su: 

a) na nivou elektrane: 

- upravljanje uredjajima na nivou funkcionalnih cjelina, 

- izbor mjesta upravljanja, 

- izbor načina upravljanja, 

- nadzor i upravljanje elektranom,  

- grupna regulacija aktivne i reaktivne snage, 



 
 

EPCG AD Nikšić                                            Tender br. 121/16                                                   16/96      

- upravljanje radom elektrane u zavisnosti od uslova na otvorenom dovodnom 

sistemu, sistemu pod pritiskom i na odvodnom sistemu, 

- planiranje, analize i optimizacija, 

- praćenje hidrometeorologije sliva, 

- arhiviranje podataka, 

- eksterna vremenska sinhronizacija, 

- razmjena podataka sa Dispečerskim centrom, 

- razmjena podataka sa Tehničkim informacionim sistemima. 

b) na nivou funkcionalnih cjelina: 

- komunikacija sa uredjajima na nivou elektrane, 

- komunikacija sa uredjajima ostalih funkcionalnih cjelina, 

- upravljanje uredjajima na nivou funkcionalnih grupa koje pripadaju funkcionalnoj 

cjelini, 

- izbor mjesta upravljanja, 

- izbor načina upravljanja, 

- nadzor funkcionalne cjeline, 

- upravljanje funkcionalnom cjelinom. 

c) na nivou funkcionalne grupe: 

- komunikacija sa uredjajima na nivou funkcionalnih grupa iste funkcionalne cjeline, 

- komunikacija sa uredjajima na nivou funkcionalne cjeline, 

- izbor mjesta upravljanja, 

- izbor načina upravljanja, 

- nadzor na nivou funkcionalne grupe, 

- upravljanje na nivou funkcionalne grupe, 

- razmjena podataka sa primarnom opremom. 

 

3.3. Načini upravljanja 

Izbor načina upravljanja treba da se vrši na svim nivoima upravljanja u elektrani. Izbor 

načina upravljanja na odgovarajućem nivou upravljanja treba da je moguć samo ako je 

kao mesto upravljanja izabran taj nivo upravljanja. 

Sledeći načini upravljanja treba da budu obezbijeđeni i mogući: 

01. Na nivou funkcionalnih grupa: 

o automatsko i poluautomatsko upravljanje, 

o ručno upravljanje, 

02. Na nivou funkcionalne cjeline: 

o automatsko i poluautomatsko upravljanje, 

03. Na nivou elektrane: 

o automatsko i poluautomatsko upravljanje, 

 

4. PREPORUKE ZA REALIZACIJU FAZE II 

 

Realizacija Faze II će obuhvatiti mjere rehabilitacije i modernizacije HE Perućica 

potrebne za modernizaciju proizvodnje električne energije elektrane, za uvećanje opšte 

pouzdanosti opreme, objekata i postrojenja do nivoa koji bi u najvećoj mjeri otklnio 

rizike od pogonske neraspoloživosti, havarija i kvarova i osigurao produžetak 

ekonomskog i životnog vijeka elektrane.  
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HE Perućica je relativno komplikovan hidroenergetski sistem i hidrulička inercija 

sistema je značajna, a efikasno korišćenje voda Nikšićkog polja u HE Perućica zahtijeva 

sistem za daljnsko upravljanje. Podaci o nivoima akumulacija, količinama ispuštene 

vode, protocima u kanalima, nivoima u kompenzacionom bazenu, itd. moraju biti na 

raspolaganju operatoru u elektrani ili operatoru na nekom nadređenom mjestu 

upravljanja, da bi u optimalnom vremenu mogao da odgovori zahtjevima 

elektroenergetskog sistema. Zato je neophodno, pored daljinskog upravljanja izgraditi 

integralni informacioni sistem i sistem upravljanja koji će omogućiti optimizaciju 

upravljanja vodnim resursima i upravljanje opremom, postrojenjima i objektima 

elektrane, odnosno same elektrane kao cjeline. 

Bez takvog sistema upravljanja nije moguće potpuno i adekvatno iskorišćenje 

potencijalnih benefita prevođenja voda rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano. Sistem 

će omogućiti i rad elektrane u sekundarnoj i tercijernoj regulaciji sa svim agregatima i 

ukupnom instalisanom snagom za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga za EES Crne 

Gore, čime će se unaprijediti kvalitet i potentnost elektrane na tržištu el. energije. 

Realizacija Faaze II Projekta je inženjerski uslovljena i uspješnim završetkom Faze I, 

čijom realizacijom je značajno podignuta pogonska spremnost elektrane i  omogućen 

rad elektrane sa instalisanom snagom 307MW nakon višedecenijskog rada elektrane sa 

ograničenom snagom uz dodatne efekte u proizvodnji električne energije. 

Osim toga, tehničko unapređenje građevinskih objekata biće usmereno na smanjenje 

gubitaka vode i predstavljaće dopunu mera rehabilitacije i revitalizacije za celu 

elektranu, što je preduslov da ti objekti budu obuhvaćeni budućim proširenjem. 

Završetak Faze II Projekta je preduslov opravdanosti ugradnje dodatnog osmog agregata 

i povećanja instalisane snage elektrane i postizanje dodatne proizvodnje električne 

energije. 

 

5. TRAŽENE KONSULTANTSKE USLUGE  

 

Za potrebe realizacije Faze II rehabilitacije i modernizacije HE Perućica traže se ponude 

za naredne konsultantske usluge: 

- Aktivnost A: Izrada projekata i tenderske dokumentacije, 

- Aktivnost B: Realizacija Projekta rehabilitacije i modernizacije, 

 

Za Aktivnost A se tražene usluge odnose uglavnom na: 

(i) izradu glavnih projekata i tenderske dokumentacije za građevinske radove;  

(ii) izradu tenderske dokumentacije i dokumentacije za mašinsku, elektro i 

hidromehaničku opremu, opremu za hidrološka, hidraulička i ostala hidrometrijska 

mjerenja, sistem upravljanja na nivou agregata i postrojenja,  sistem upravljanja na 

nivou elektrane  odnosno cjelokupnog hidroenergetskog sistema; 

(iii)pomoć i podrška Elektroprivredi Crne Gore  u tenderskim procedurama za izbor 

izvođača radova, pomoć kod evaulacije i ocjene ponuda i ugovaranje radova na 

rehabilitaciji i modernizaciji elektrane. 

 

Za Aktivnost B tražene  konsultantske usluge obuhvataju:  

(i) podršku EPCG tokom realizacije Projekta rehabilitacije i modernizacije elektrane u 

ograničenom trajanju, po stvarnoj potrebi i pozivu Naručioca 
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5.1. Opis i obim usluga 

Namjera narednog teksta je da se, onoliko detaljno koliko je to potrebno, prikažu zadaci 

Konsultanta u realizaciji Projekta rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica, da bi 

potencijalni Ponuđači mogli da naprave kvalitetne ponude.  

Odgovornost je Konsultanta da pažljivo i kritički provjeri navedeni opis usluga i da 

proširi, redukuje ili dopuni sve što smatra da je neophodno prema svom profesionalnom 

iskustvu i saznanjima koja stekne tokom pripreme svoje ponude. Podrazumijeva se da 

će izabrani Konsultant izvršavati sve usluge koje je potrebno i neophodno završiti u cilju 

ispunjenja specificiranih zadataka i ciljeva Projekta rekonstrukcije i modernizacije HE 

Perućica. 

Za vrijeme angažovanja Konsultanta, nije isključeno i da ostali konsultanti i savjetnici 

mogu pružati usluge EPCG koje imaju vezu sa predmetnim zadacima. Dužnost je 

Konsultanta da u tom slučaju realizuje i koordiniše svoje aktivnosti sa poslovima ostalih 

relevantnih strana angažovanih na Projektu. Mora se osigurati da predloženi standardi, 

sistemi, metode itd. budu što je moguće više kompatibilni da bi se izbjeglo dupliranje 

poslova. 

5.1.1. Planirane procedure i postupci za ugovaranje izvođenja radova rekonstrukcije i 

modernizacije 

Predviđeno je da se Projekat realizuje kroz više ugovora za izvođenje radova i to: 

 

Ugovor I:   Građevinski radovi rekonstrukcije kanala  Opačica,  

Ugovor II:  Građevinski radovi rekonstrukcije kanala Moštanica, 

Ugovor III:  Građevinski radovi rekonstrukcije mjernog profila Duklov most, 

Ugovor IV: Radovi rekonstrukcije i modernizacije hidromašinske i elektro opreme 

agregata A5, A6 i A7 zajedno sa sistemom upravljanja tih agregata i 

Integralnim informacionim sistemom na nivou elektrane, 

Ugovor V:  Radovi rekonstrukcije i modernizacije hidromehaničke opreme 

zatvaračnica u dovodnom sistemu elektrane, 

Ugovor VI: Radovi rekonstrukcije i modernizacije opreme za hidrološko hidraulička 

mjerenja, 

Ugovor VII:  Radovi rekonstrukcije i modernizacije visokonaponskog postrojenja 

110KV, 

Ugovor VIII:  Radovi rekonstrukcije i modernizacije visokonaponskog postrojenja 

220KV, 
 

Ne treba isključiti mogućnost da se u toku realizacije budućeg ugovora za konsultantske 

usluge dogovori i odredi i neki drugi raspored i broj izvođačkih ugovora. 

U ovom momentu planirano je da sve nabavke za dodjelu budućih izvođačkih ugovora  

budu sprovedene u skladu sa pravilima i procedurama definisanim Zakonom o javnim 

nabavkama Crne Gore.   

 

5.1.2. Spisak zadataka Konsultanta 

Od Konsultanta se traži da u toku realizacije ugovora izvrši sledeće zadatke: 

Zadatak 1: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju 

građevinskih objekata: kanal Opačica i kanal Moštanica; 
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Zadatak 2: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromašinske i elektro opreme agregata A5,40MVA; A6,65MVA i A7,65MVA;  

Zadatak 3: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju sistema hidrološko-hidrauličkih mjerenja na dovodnom i 

odvodnom sistemu elektrane; 

Zadatak 4: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

razvodnog postrojenja 110KV; 

Zadatak 5: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

razvodnog postrojenja 220KV; 

Zadatak 6: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromehaničke i elektro opreme na zatvaračnicama u dovodnom sistemu 

elektrane; 

Zadatak 7: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

Integralnog informacionog sistema za nadzor i upravljanje hidroenergetskim 

sistemom elektrane u cjelini;  

Zadatak 8: Projektantski nadzor i inženjering uluge za vrijeme realizacije 

ugovora za rekonstrukciju građevinskih objekata i rekonstrukciju i modernizaciju 

elektromašinskih postrojenja i opreme. 

 

5.1.3. Detaljan opis zadataka: 

 

5.1.3.1. Zadatak 1: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju građevinskih objekata: kanal Opačica i kanal 

Moštanica; 

 

Onovne nformacije o kanalima Opačica i Moštanica 

Kanal Opačica je izgrađen 1961 godine. Služi za dovod vode iz akumulacije 

Slano do kanala Zeta II. Dužine je 4260m, počinje od slapišta brane Slano, 

prostire se duž Vrtačkog polja i završava na spoju sa kanalom Zeta II. 

Trapeznog je poprečnog presjeka i cijelom dužinom je obložen betonskom 

oblogom i dimenzionisan za proticaj od 51m3/s. 

Kanal Opačica sa sadašnim proticajem od 51 m³/s ne može zadovoljiti potrebe 

rada HE „Perućica“ instalisanom snagom koristeći vodu samo iz akumulacije 

Slano, pogotovo u malovodnom periodu kad proticaji Zete padnu gotovo i do 

blizu 0 m3/s, pa shodno Projektu modernizacije i osposobljavanja HE 

„Perućica“ – II faza, EPCG ima opredjeljenje da se ovaj kanal nadvisi za 

kapacitet od 81.20 m³/s. 

Ovako nadvišen kanal Opačica omogućio bi nesmetan rad  elektrane, 

instalisanom snagom, čak i u slučaju ugradnje osmog agregata, koristeći vode 

samo iz akumulacije Slano.  

Kanal Moštanica je izgrađen 1960 godine. Služi za dovod vode od akumulacije 

Krupac do kanala Zeta II. Dužine je 3436m od čega prvi dio kanalski, 

trapeznog poprečnog profila, dužine 2553m i drugi dio tunelski, potkovičastog 

poprečnog profila, dužine cca 885m.Objekat  je dotrajao, sa znatnim 

oštećenjima betonske obloge koja prouzrokuju prilične gubitke vode iz kanala. 
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Takođe, postojeći poprečni presjek ne prihvata proticaje od 12m3/s bez 

izlivanja vode na pojedinim mjestima.  

Predmet projektovanja 

Predmet izrade tehničke dokumentacije je: 

a) izrada Glavnog projekta rekonstrukcije kanala Opačica uz 

projektovanje nadvišenja za proticaj od Q=81.20m3/s u cijeloj njegovoj 

dužini od brane Slano do spoja sa kanalom Zeta II.  

Predmet projektovanja je i rekonstrukcija svih pripadajućih objekata kanala: 

Uliva, preliva, klapni, sifona, drenažnog sistema i dr. 

Glavnim projektom treba predvidjeti mjere kojima se obezbjeđuje: povećanje 

upotrebne vrijednosti i trajnosti kanala, smanjenje gubitaka vode iz kanala, 

uključenje zahtjeva lokalne zajednice i poštovanje zahtjeva zaštite životne 

sredine u najvećoj mogućoj mjeri. Projektom treba utvrditi najracionalnije 

metode građenja, planirati organizaciju građenja, definisati precizan predmjer 

i predračun radova kao i sve elemente sa potrebnim detaljima na osnovu kojih 

će se vršiti građenje. 

b) Izrada glavnog projekta rekonstrukcije kanala Moštanica 

Idejnim projektom je predviđeno da se kanal Moštanica nadvisi za protok od 

22m3/s. Nakon ispitivanja i analiza izvršenih u period 2009-2012 godine, 

usvojen je koncept budućeg sistema prema kojem kanal Moštanica zadržava 

postojeći protok od 12m3/s. 

Rekonstrukcija kanala Moštanica projektovala bi se na osnovu procjene stanja 

betonske obloge, zidova nadvišenja i drenažnog sistema kao i na osnovu 

hidrauličkog proračuna. Na osnovu navedenih podataka projektant će 

predložiti geometriju poprečnog profila kanala za protok od 12m3/s. 

c) Pregled kanala i ocjena postojećeg stanja 

Projektant će uz pomoć predstavnika Naručioca izvršiti pregled kanala Opačica 

i Moštanica, uraditi Izvještaj o pregledu sa ocjenom stanja kanala. Kanale je 

neophodno pregledati u avgustu mjesecu, u vremenu redovnog godišnjeg 

remonta, kad je jedino moguće pregledati dno kanala. Ostali djelovi se mogu 

pregledati i u drugim periodima godine u zavisnosti od režima rada elektrane, 

tj. nivoa vode u kanalima. 

Pregledom i Izvještajem o pregledu treba obuhvatiti sledeće elemente: 

- Betonsku oblogu dna i kosina (dati stepen oštećenosti i dotrajalosti) 

- Riseve i pukotine u betonu (vrsta i karakter pukotina) 

- Dilatacione spojnice 

- Drenažni sistem sa revizionim šahtovima 

- Vertikalne betonske zidove kanala Moštanica 

- Tunel Moštanica 

- Filterske podloge ispod betonske obloge 

- Ostale elemente (ulive, prelive, sifon i dr.) 

Na osnovu ocjene stanja predložiti rješenje za sanaciju i unapređenje svih 

pregledanih elemenata. 

Konsultant će za potrebe izrade projektne dokumentacije, ukoliko se ocijeni da 

je potrebno, izraditi sve potrebne geodetske podloge i geološke istražne radove, 
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kao i  pripremiti jedinstvenu hidrauličku analizu koja će obuhvatiti sve 

novoplanirane objekte (kao i postojeće koji su u direktnoj vezi sa 

novoplaniranim). Takođe, konsultant će pripremiti i sve ostale podloge koje 

bude trebalo izraditi u cilju izrade Glavnog projekta. 

d) Osnov za izradu okumentacije 

S obzirom na vrstu projekta i na zahtjeve unapređenja života lokalne zajednice, 

zadatak Projektanta je da sagleda sve elemente koji mogu imati uticaj na 

kvalitet života lokalne zajednice i da svojim projektnim rješenjima predvidi 

objekte koji će u granicama dozvoljenog i mogućeg, doprinijeti unapređenju 

tog kvaliteta. Objekti koji mogu biti zahtijevani ovim uslovom su most za 

prelaz preko kanala, pojilo sa stoku i sl. 

Konsultant takođe treba da pribaviti sve potrebne dozvole i licence u skladu sa 

zakonskom regulativom u Crnoj Gori, i da svu dokumentaciju izradi 

prvenstveno u skladu sa: 

- Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("SL. list CG", br. 51/08, 

40/10, 34/11, 47/11,35/13, 39/13 i 33/14) 

- Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke 

dokumentacije ("Službeni list Crne Gore, broj 23/2014) 

- Zakonom o vodama ("SL. list CG", br. 27/07, 32/2011); 

- Zakonom o geološkim istraživanjima (("SL. list CG", br. 28/93, 27/94, 

42/94, 26/07, 28/11). 

Naručilac će pribaviti od nadležnih organa Urbanističko tehničke uslove koji 

će biti predate Konsultantu kao osnov za izradu projektne dokumentacije. 

Djelovi tehničke dokumentacije 

Glavni projekat mora da sadrži odgovarajuće djelove tehničke dokumentacije, 

odnosno međusobno usklađene projekte i elaborate i to:  

1. Opštu dokumentaciju 

2. Podloge za izradu tehničke dokumentacije 

2.1. Geodetske podloge 

2.2. Geotehničke podloge 

2.3. Elaborat o postojećem stanju (izvještaj o pregledu kanala) 

2.4. Ostale podloge 

3. Hidraulički proračuni 

4. Građevinski projekti 

4.1. Glavni projekat rekonstrukcije i nadvišenja kanala Opačica i 

Moštanica 

4.2. Glavni projekti objekata kanala 

5. Ostali projekti i elaborati 

Konačni sadržaj projektne dokumentacije biće usaglašen u toku realizacije 

ugovora i biće u skladu sa detaljnim projektnim zadatkom usaglašenim između 

Naručioca i Konsultanta. 

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=84493&rType=2
http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=84493&rType=2
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Projektna dokumentacija treba prvo biti usaglašena sa projektnim timom 

Naručioca, a nakon toga će biti revidovana od strane ovlašćene kompanije u 

skladu sa zakonom. Nakon dostavljanja izvještaja o izvršenoj reviziji, 

projektant je dužan u roku od 15 dana postupiti po primjedbama revidenta i 

izmijenjenu dokumentaciju dostaviti na ponovnu reviziju. Nakon dostavljanja 

pozitivnog izvještaja revidenta projektna dokumentacija će se smatrati 

prihvaćenom. 

Projektant je dužan da tokom izvođenja radova na projektovanim objektima, 

na zahtjev Naručioca izradi sve neophodne izmjene i dopune projektne 

dokumentacije u razumnom roku, izda sve tražene saglasnosi na izmjene 

projektantskog rješenja tražene od strane stručnog nadzora kao i Zakonom 

propisane saglasnosti potrebne za pribavljanje upotrebne dozvole objekta. 

Projektant treba da uspostavi dobru saradnju sa Naručiocem i stručnim 

nadzorom radi obezbjeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rješenja za 

izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekata. 

Podrazumijeva se da su opisane aktivnosti sastavni dio projektantske aktivnosti 

i smatra se da su obuhvaćene ponuđenom cijenom izrade tehničke 

dokumentacije. 

e) Izrada tenderske dokumentacije za izbor izvođača građevinskih 

radova  
Naručioc planira da izbor izvođača radova sprovede po proceduri javnih 

nabavki, pa Tenderska dokumentacija treba biti pripremljena u skladu sa 

Zakonom o javnim nabavkama Crne Gore i pratećim pravilnicima. 

Tenderska dokumentacija treba da sadrži sledeće glavne djelove: 

Dio 1. Poziv i instrukcije ponuđačima 

Dio 2. Uputstvo ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda 

Dio 3. Nacrt ugovora (Ugovorni uslovi). 

Dio 4 .Tehničke karakteristike predmeta javne nabavke 

 4.1. Predmjer i predračun radova 

 4.2. Tehnički podaci i tehnički uslovi izvođenja radova 

 4.3. Tenderski crteži 

 4.4. Dinamički plan izvođenja 

 4.5. Dodatne tehničke informacije 

Dio 5. Metodologija vrednovanja ponuda sa kriterijumima, 

podkriterijumima i obrascima za vrednovanje 

Dio 1. Poziv i instrukcije ponuđačima treba da sadrže sledeće podatke: 

Poziv 

 Predmet tendera 

 Obim posla  

 Lokacija Projekta  

 Podatke o Naručiocu 

 Vrstu postupka i način dostavljanja pouda 

 Tenderske garancije  

 Podatke o otvaranju ponuda  

 Promjene u formiranju  konzorcijuma 

 

Instrukcije ponuđačima 
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Svrha Instrukcija ponuđačima je da se postave pravila tendera. 

Oni će biti sastavljen u skladu sa pravilima Zakona o javnim 

nabavkama Crne Gore. 

U uputstvima će ponuđači biti obaviješteni o datumima za 

dostavljanje ponuda, otvaranju ponuda i drugim relevantnim, 

lokalnim zakonima i uredbama, načinu pripreme i podnošenja 

ponuda, dostavljanje alternativnih ponuda, i zahtjevima za 

garancijama tendera.  

Dio 2. Uputstvo ponuđačima 

 Pripremanje ponude 

 Način pripremanja ponude po partijama 

 Način pripremanja zajedničke ponude 

 Način pripremanja ponude sa podugovaračem 

/podizvođačem i dr. 

Dio 3. Nacrt ugovora 

Preporučuje se da nacrt ugovora bude sličan FIDIC RED BOOK. 

Uslovi ugovora treba da odražavaju određene zahtjeve EPCG i 

oređena pitanja projekta kao što su: 

 Osiguranje 

 Odgovornosti strana 

 Testovi 

 Primopredaju radova 

 Ugovorne kazne za kašnjenje i za neispunjavanje obaveza 

 Uslove plaćanja 

 Rešavanje sporova. 

 

 

Dio 4. Tehničke karakteristike predmeta javne nabavke 

Predmjer i predračun radova 

Zahtijevani detaljni predmjer i predračun radova treba da jasno 

opiše i kvantifikuje svaku stavku posla kako bi se omogućilo 

ponuđačima da formiraju jasne i precizne ponude.  Predmjer i 

predračun treba da omogućiti upoređivanje ponuda i da da osnovu 

za praćenje i obračun količina radova nakon dodjele ugovora. 

Količine za svaku stavku predmjera će biti procijenjene iz 

tenderskih crteža. 

Svaka stavka predmjera treba biti jasno opisana u samom 

predmjeru ili u tehničkim uslovima izvođenja radova. 

Tehnički podaci i tehnički uslovi izvođenja radova 

Tehnički podaci treba da pruže ponuđaču opšte informacije o 

Projektu, njegovim karakteristikama i  uslovima koji se odnose na 

projekat. Treba prikazati što više važnih informacija koje budu na 

raspolaganju Konsultantu. 

Od ponuđača će biti zahtijevano da poštuju uslove ugovora u 

kojima će biti traženo da se informišu o aktuelnim lokalnim 
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uslovima na gradilištu, i o onim uslovima koji mogu uticati na 

njihovu cijenu u tenderu. 

Potrebno je prikazati tehničke podatke kao što su: 

 lokacija objekata 

 klimatske, meteorološke i hidrološke podatke 

 geološke i seizmološke podatke 

 opis materijala koji će se koristiti 

 pristup gradilištu i postojeću infrastrukturu. 

 

Tehnički uslovi izvođenja / specifikacije će opisati obim radova, 

kvalitet materijala i zahtijevani kvalitet izvođenja radova. 

Specifikacije treba da budu pripremjene po međunarodno 

priznatim standardima, i obuhvataju metode ugradnje, 

uzorkovanja i testiranja koje će biti neophodno sprovesti tokom 

izvođenja radova. 

U pozicijama gdje se nepohodno pozvati na proizvođača 

materijala ili opreme, potrebno je da stoji pored opisa “ ili tehnički 

ekvivalent”.  

U zavisnosti od specifičnosti svakog pojedinačnog građevinskog 

rada, specifikacija treba da obuhvati sledeće: 

 generalni opis aktivnosti 

 detaljan opis materijala koji će se koristiti bilo da se nabavlja 

ili koristi iz pozajmišta u zoni gradilišta 

 opis izvođenja radova (pripremnih radova, glavnig radova, 

završnih radova i popravki) 

 kontrola kvaliteta radova (testiranja, laboratorijska i terenska 

ispitivanja, zapisnici i izvještaji) 

 metode za mjerenje i plaćanje 

 

Dio 5 Metodologija vrednovanja ponuda sa kriterijumima i 

podkriterijumima 

Konsultant će definisati za kriterijum “ekonomski najpovoljnija 

ponuda” sve kriterijume za vrednovanje ponuđača. Za 

podkriterijum “kvalitet” potrebno je definisati reference 

ponuđača, reference stručnih lica, tehničko tehnološke 

karakteristike opreme koja će biti korišćena za izvođenje radova, 

kao i druge elemente kojima se garantuje kvalitet izvođenja 

radova. Konsultant će takođe kreirati obrasce za vrednovanje 

ponuda. 

 

5.1.3.2. Zadatak 2 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromašinske i elektro opreme agregata A5-40MVA, 

A6-65MVA i A7-65MVA; 

Planirani obim rekonstrukcije i modernizacije ovih agregata obuhvata svu 

hidromašinsku i elektro opremu izuzev turbinskih pelton radnih kola, 
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sinhronog generatora i blok transformatora. Svi servomotori igala, odrezača 

mlaza i predturbinskih zatvarača zajedno sa upravljačkom hidraulikom biće 

zamijenjeni sa novim. Predviđena je potpuna zamjena kompletnih sistema 

upravljanja agregatima, sistema turbinske regulacije i napona, sistema 

mehaničkog i električnog kočenja, sistema električnih zaštita, mjerne opreme, 

visokonaponske rasklopne opreme i opreme za napajanje sopstvene potrošnje 

agregata. Rekonstrukcija će obuhvatiti i kompletan monitoring sistem agregata 

(turbina, generator, transformator), rashladni sistem agregata, sistem 

podmazivanja ležajeva, protivpožarni sistem itd. 

U tabeli ispod prikazan je detaljniji pregled radova ali treba razumjeti da je 

informativnog karaktera i ni u kom slučaju ne predstavlja dovoljno preciznu i 

definitivnu specifikaciju koja se bez provjere može upotrijebiti kod izrade 

tenderskih specifikacija.  

Sličan obim rekonstrukcije i modernizacije već je realizovan kod agregata 1-4. 

Koncepcija tehničkih rešenja za rekonstrukciju agregata 1-4 treba da bude u 

najvećoj mogućoj i razumnoj mjeri primijenjena i na agregate 5, 6 i 7. 

Postojeća tenderska dokumentacija pripremljena za agregate 1 do 4 može se 

iskoristiti i za izradu nove tenderske dokumentacije, i njen sadržaj se može 

integrisati i iskoristiti u mjeri u kojoj je to moguće. 

Bez obzira na to, prije izrade posebnih tehničkih specifikacija Konsultant će 

uraditi Elaborat u kojem će se prikaziti koncept tehničkih rešenja 

rekonstrukcije i modernizacije sa osnovnim informacijama i opisima funkcija 

za predložena tehnička rešenja. Elaborat treba da sadrži i osnovne principijelne 

šeme i blok dijagrame koji dovoljno jasno objašnjavaju predložena tehnička 

rešenja i veze između pojedinih sistema u okviru agregata. 

Sva tehnička rešenja predviđena Elaboratom i kasnije primijenjena kod izrade 

tehničkih specifikacija moraju biti usaglašena i prihvaćena od strane 

Naručioca. 

 

Zadatak 2: Tabelarni pregled radova rekonstrukcije i modernizacije za agregate 

1.   AGREGATI A5 (40 MVA) i A6,A7 (65 MVA) 

1.1.  Kuglasti zatvarači 
- Transport, demontiranje svih kuglastih zatvarača, generalni pregled, čišćenje 

- Nedestruktivna ispitivanja osovine zatvarača i kućišta zatvarača 

- Ležaj osovine će biti zamjenjen ležajnim košuljicama koje ne zahtjevaju održavanje i podmazivanje 

- Zamjena zaptivnih prstenova 

- Antikoroziona zaštita svih djelova 

- Zamjena hidrauličkog servomotora i pripadajućeg upravljačkog mehanizma (ulje / voda)  

- Zamjena svih pohabanih djelova 

- Zamjena svih cijevi i zatvarača (obilaznih, drenažnih, itd.) 

- Zamjena I & C opreme (instrumentacija i upravljanje) 

- Transport, montaža svih kuglastih zatvarača 

- Transport, demontiranje svih kuglastih zatvarača, generalni pregled, čišćenje   

1.2.  Nizvodni tablasti zatvarač 

- Rehabilitacija nizvodnih tablastih zatvarača. 14(četrnaest) kompleta za A1 do A7 

- Sve zaptivke i zavrtnji za pričvršćenje će biti zamijenjeni 

- Funkcionalni test svih nizvodnih tablastih zatvarača agregata A1 do A7  
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-  Antikoroziona zaštita svih nizvodnih tablastih zatvarača sa pripadajućim djelovima agregata A1 do A7 

1.3.  Turbine A5 do A7  
Turbine impulsnog tipa (Pelton): agregat br. 5, Q=8.5 m³/s, H=526 m, n=375 1/min, P=39 MW / agregat A6,A7, Q=12.75 
m³/s, H=526 m, n=428.5 1/min, P=58 MW 

  - Kompletna revitalizacije turbine A5 u skladu sa mjerama navedenim ispod 

  - Kompletna revitalizacije turbine A6 u skladu sa mjerama  navedenim ispod   

  - Kompletna revitalizacije turbine A7 u skladu sa mjerama navedenim ispod   

 Mjere za turbine su: 

  - Redizajn (separacija) i zamjena novim uljnog sistema ležajeva (pod visokim pritiskom i za podmazivanje)   

  - Provjeriti rashladni sistem ležajeva i redizajnirati ga ukoliko je potrebno  

  - Izvršiti standarni pregled prilikom održavanja i opravke ležajeva; zamjena livene čaure ležajeva dizajnom sa zavarenom 

konstrukcijom    
  - Ugradnja hidrauličnog kočionog sistema agregata A5 do A7, 

  - Kompletan remont turbina (vidjeti Publikaciju 57 od Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband iz 1998. godine), 

  - Eliminacija kavitacija i oštećenja uzrokovanih erozijom u kompletnom vodnom sistemu turbina 

  - Antikoroziona zaštita svih djelova turbine 

  - Čišćenje svih mjernih mjesta za mjerenje pritiska   

  - Zamjena mlaznica uključujući servomotor, redizajn hidrauličkih kontura igličastih zatvarača i Pelton radnih kola ukoliko 
je potrebno zamjena deflektora 

  - Kompletan remont upravljačkog mehanizma deflektora uključujući servomotor (ulje);  ugradnja odvojenog servomotora 

za zatvaranje (voda) i otvaranje (ulje) za agregate A6 i A7   
  - Zamjena svih hidrauličkih cijevi cijevima od nerđajućeg čelika  

  - Zamjena kompletne instrumentacije turbina  

  - Zamjena svih ležišnih posteljica za deflektor ležišnim posteljicama koji ne zahtjevaju održavanje i podmazivanje 

  

1.4.  Turbinski regulatori 5 to 7 
- Kompletna zamjena sistema turbinske regulacije za agregate A5 do A7 

  - Zamjena cijevne instalacije 

  - I & C oprema (instrumentacija i upravljanje) će biti u potpunosti zamijenjena 

1.5.  Oprema generatorskog napona (izvodi i zvjezdište generatora) 10.5 kV, A5 - A7 
- Strujni i naponski transformatori će biti zamijenjeni. Šinska veza će biti adaptirana na nove izolatore 

  - Transformator neutralne tačke će biti zamijenjen 
 

Šinski kanal 

- Šine i izolatori: Instalacije će biti testirane na mehaničku stabilnost.  

- Provodni izolatori iz zvjezdišta generatora prema šinskom kanalu će biti zamijenjeni 

- Zaštitna ograda u šinskom kanalu će biti provjerena na mehaničku stabilnost 

1.6.  Generatorska polja u 110 kV Postrojenju - A5, A6 i A7 

1.6.1.  Prekidači 

  - Radovi neophodni za zamjenu postojećih prekidača bloka 110 kV. Isporuka, montaža i ugradnja novih tropolnih 
prekidača 110 kV:  Tri (3) kompleta (Za A5 do A7) sa upravljačkim mehanizmima. 

1.6.2.  Rastavljači i uzemljivači 

  - 
Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110 kV rastavljača. Isporuka, montaža i ugradnja novih rastavljača: Šest (6) 

(za A5 do A7)  kompleta ttropolnih rastavljača (sabirnički rastavljači), svaki komplet opremljen sa pripadajućim 
upravljačkim mehanizmom na motorni pogon. 

  - Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110 kV rastavljača sa noževima za uzemljenje . Isporuka, montaža i ugradnja 
novih rastavljača sa noževima za uzemljenje: Tri (3) (za A5 do A7)  kompleta tropolnih rastavljača sa noževima za 

uzemljenje (za električno kočenje), svaki komplet opremljen sa pripadajućim upravljačkim mehanizmom na motorni 

pogon (dva motora). 

  - Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110 kV uzemljivača. Isporuka, montaža i ugradnja novih uzemljivača: Tri (3) 
(za A5 do A7)  kompleta jednopolnih uzemljivača za uzemljenje neutralne tačke blok transformatora, svaki opremljen 

sa mehanizmom za ručno upravljanje. 

1.6.3.  Mjerni transformatori 

  - Radovi neophodni za zamjenu postojećih strujnih transformatora u generatorskim 110 kV poljima. Isporuka, 

montaža i ugradnja 9(devet) komleta kombinovanih mjernih transformatora (za A5 do A7) za zaštitu, mjerenje, 

sinhronizaciju i obračunsko mjerenje. 

1.6.4.  Odvodnici prenapona 
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  - Radovi neophodni za zamjenu postojećih odvodnika prenapona . Isporuka, montaža i ugradnja 9(devet) komleta 

odvodnika prenapona (za A5 do A7) u generatorskom110 kV polju i 3(tri) kompleta za neutralnu tačku transformatora.    

1.6.5.  Izolatori i primarne veze 

  - Isporuka novih izolatora, veza i stezaljki za istalaciju nove opreme i primarnih veza sa postojećom opremom i glavnim 

sabirnicama u generatorskim poljima 110 kV (za A5 do A7).   

1.7.  Sistem električnih zaštita agregata A5 do A7 

- Radovi neophodni za zamjenu postojećih sistema zaštita agregata. Isporuka, montaža i ugradnja novih sistema zaštita 
agregata (za A5 do A7) .  Sistem zaštita će kompletno biti zamijenjen u skladu sa standardima koji su upotrijebljeni kod 

rehabilitacije agregata A1 do A4. 

1.8.  Sistem upravljanja agregata A5 do A7 
- Radovi neophodni za zamjenu postojeće komandne table agregata (A5 do A7). Isporuka, montaža i ugradnja novog 

sistema upravljanja agregatom. Sistem upravljanja će kompletno biti zamijenjen  i u skladu sa standardima koji su 

upotrijebljeni kod rehabilitacije agregata A1 do A4. 

1.9.  Sistem pobude i električnog kočenja agregata A5 do A7 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećeg sistema pobude i električnog kočenja agregata A5  i postojećeg sistema pobude 

agregata A6 i A7. Isporuka, montaža i ugradnja novog sistema pobude i električnog kočenja agregata A5 do A7 .  Sistem 
pobude i električnog kočenja će kompletno biti zamijenjen  i u skladu sa standardima koji su upotrijebljeni kod 

rehabilitacije agregata A1 do A4. 

1.10.  Sistem monitoringa, A5 - A7 
  - Isporuka, montaža i ugradnja Sistema monitoringa temperatura (ležajeva, generatora, blok transformatora) kao i  sadržaja 

gasova i vlage u ulju blok transformatora u skladu sa standardima koji su upotrijebljeni kod rehabilitacije agregata A1 

do A4. 

  - Isporuka, montaža i ugradnja Sistema monitoringa vibracija u skladu sa standardima koji su upotrijebljeni kod 
rehabilitacije agregata A1 do A4. 

  - Isporuka, montaža i ugradnja Sistema monitoringa parcijalnih pražnjenja u skladu sa standardima koji su upotrijebljeni 

kod rehabilitacije agregata A1 do A4 

1.11.  Sopstvena potrošnja agregata, A5 - A7 
- Radovi neophodni za zamjenu postojeće razvodne table agregata A5 do A7. Isporuka, montaža i ugradnja novog sistema 

sopstvene potrošnje agregata A5 do A7. Sistem sopstvene potrošnje agregata će kompletno biti zamijenjen  i u skladu 

sa standardima koji su upotrijebljeni kod rehabilitacije agregata A1 do A4. 

1.12.  Kablovi i kablovske trase, A5-A7 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećih niskonaponskih, napojnih, upravljačkih, zaštitnih, mjernih i signalnih kablova 

i kablovskih trasa za agregate A5 do A7. 

1.13.  Komandni ormar polja 
- Isporuka, montaža i ugradnja komandnog ormara polja za generatorska polja 110 kV agregata A5 do A7 

1.14.  Uzemljenje i gromobranska zaštita agregata 
- Radovi neophodni za isporuku, montažu i ugradnju uzemljenja i gromobranske zaštite na agregatima A5 do A7 

1.15.  Čelične konstrukcije 
- Radovi na sanaciji i obnovi čeličnih konstrukcija portala, nosača, kablovskih regala sa poklopcima i držača za postojeću  

i novu opremu u 110kV postrojenju, a koji se odnose na generatorska polja  A5 do A7 

1.16.  Prateći građevinski radovi u generatorskim poljima 110 kV agregata 
- Popravka kablovskih trasa uključujući antikorozionu zaštiu i zamjenu poklopaca agregata A5 do A7 

- Rehabilitacija betonskih servisnih puteva u generatorskim poljima 110 kV agregata A5 do A7 

- Površinska obrada i farbanje betonskih površina 

- Izrada i prilagođavanje betonskih temelja za nosače kombinovanih mjernih transformatora i rastavljača sa noževima za 

uzemljenje za električno kočenje 
  

 

5.1.3.3. Zadatak 3: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju sistema hidrološko-hidrauličkih 

mjerenja na dovodnom i odvodnom sistemu elektrane 

Opis sistema  

Hidroenergetski sistem HE Perućica je izgraden na izrazito karstnom terenu sa 

svim karakteristikama koje takav teren može da ima. Osim toga sistem se 

prostire na dosta velikoj površini što doprinosi da se njegova eksplatacija vrši 

u izuzetno složenim hidrološko-hidrauličkim uslovima. 

Sistem HE „Perućica” je relativno komplikovan sistem akumulacija i kanala 

koji snabdijevaju glavni kanal Zeta I, relativno velike dužine, na koji se 



 
 

EPCG AD Nikšić                                            Tender br. 121/16                                                   28/96      

nastavlja tunel pod pritiskom, koji vodi do cjevovoda. Detaljniji opis je dat u 

uvodnom poglavlju. 

U ranim fazama izgradnje sistema HE Perućica, u cilju izučavanja sliva i 

praćenja prirodnih procesa u slivu, formirana je meteorološka i hidrološka 

osmatračka mreža, kako bi se višegodišnjim monitoringom i mjerenjima došlo 

do relevantnih podataka o prirodnim procesima. Mjerenja na hidrauličkom 

dijelu sistema i ako su planirana, nikad nijesu realizovana. 

Analizirajući do danas izrađene hidrološke studije, kao i prikupljene podatke 

sa osmatračke mreže, pokazalo se da je kvalitet postojećih hidroloških 

podataka, daleko ispod onog koji je potreban za kvalitetne analize. 

U cilju realizacije projekta modernizacije i oposobljavanja HE Perućica, kao i 

u cilju dobijanja kvalitetnih informacija za planiranje, razvoj, zaštitu i 

upravljanje vodnim resursima sliva Nikšičkog polja, neophodno je formirati 

kvalitetnu hidrološko hidrauličku osmatračku mrežu.  

 

Predmet zadatka 

a) Izrada Glavnog projekta hidrometrijskog profila Duklov most i 

tenderske dokumentacije za izbor izvođača 

Po svom položaju hidrološka stanica Duklom most na rijeci Zeti, sa svojim 

hidrometrijskim profilom je referentna tačka ulaznih količina vode rijeke Zete 

u čitavom hidroenergetskom sistemu HE „Perućica“. Profil je bitan kako po 

slivnoj površini koju kontroliše, tako i po količini vode.  Podaci sa ovog profila 

su bili i danas su ključna osnova za bilansiranje voda, projektovanje objekata i 

eksploataciju hidroenergetskog sistema. 

Na ovnovu višegodišnjih osmatranja, upoređivanja proticaja sa nizvodnim 

mjerenjima,  utvrđeno je da se ne dobijaju pouzdani podaci o proticaju.  

Ciljevi i svrha izrade projekta 

U sadašnjim uslovima profil je u velikoj mjeri poremećen i nestabilan 

formiranjem nasipa i izgradnjom objekata na desnoj obali, neposredno 

nizvodno od profila. Na taj način su promijenjeni uslovi tečenja a time i 

pouzdanost krive proticaja. 

Kako se doticaji u akumulacijama i proticaji na ostalim vodotocima u 

nikšićkom polju računaju u korelativnom odnosu sa proticajem na Duklovom 

mostu, tako se realizacijom ovog projekta stvaraju uslovi za dobijanje tačnijih 

podataka o ukupnom dotoku sa sliva. 

Cilj projekta je da se izgradi stabilan profil, definiše kriva proticaja za sve vode, 

od malih proticaja do proticaja velikih voda. 

Predmet projekta 

Projektant prilikom davanja rješenja za izgradnju savremenog hidrometrijskog 

profila, treba da: 

- utvrditi faktore koji utiču za izbor rješenja hidrometrijskog profila; 

- izvrši detaljna geodetska snimanja; 

- vodi računa o obezbjeđenju povoljnih uzvodnih i nizvodnih uslova tečenja; 

- utvrdi način uređenja i obezbjeđenja obala na regulisanom dijelu korita; 
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- utvrditi kriterijume za izbor tipa hidrotehničke konstrukcije; 

- obezbijedi da se realizacijom projektovanog rešenja ne ugrozi mjerenja 

koje vrši RHMZ; 

- planira ugradnju najsavremenije mjerne opreme. 

Tenderska dokumentacija će biti urađena na osnovu ovog glavnog projekta. 

Sve što je definisano za izradu tenderske dokumentacije za kanale Opačica i 

Moštanica važi i za ovu tendersku dokumentaciju. 

b) Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

sistema 

U cilju realizacije projekta modernizacije i osposobljavanja HE Perućica – II 

faza, kao i u cilju dobijanja kvalitetnih informacija za planiranje, razvoj, zaštitu 

i upravljanje vodnim resursima sliva Nikšićkog polja, neophodno je da 

konsultant sagleda i analizira sadašnji način mjerenja i prikupljanja podataka, 

hidrološko-hidrauličkih mjerenja, da da osvrt na njega i predloži jedan novi 

organizovan sistem za prikupljanje podataka, gdje svaka osmatračka stanica 

popunjava odgovarajuće mjesto u vremenu i prostoru a sve u cilju optimalnog 

upravljanja i ekonomične eksploatacije HE Perućica. 

Predvidjeti sistem mjernih stanica koji će obezbijediti neophodne podatke za 

upravljanje u realnom vremenu kao i za analizu i planiranje.  

Konsultant će pripremiti koncept koji će obuhvatiti: 

- razradu metoda i pribora za kvantitativno određivanje i proučavanje 

elemenata režima voda, obradu mjerenja, organizovanje mreže 

osmatračkih stanica radi dobijanja optimalnih podataka; 

- određivanje mikrolokacije hidroloških mjernih stanica, izbor tipa mjerača 

(nivoa, pritiska, protoka, temperature vode i vazduha i dr.); 

- hidrometrijska mjerenja u cilju definisanja krivih proticaja na hidrološkim 

stanicama i prirodnim proticajima; 

- hidrometrijska mjerenja u cilju tariranja temeljnih ispusta na branama, kao 

i na prelivnim organima brana; 

- osavremenjavanje kišomjernih stanica koje su sada u upotrebi, definisati 

njhov potreban broj u skladu sa trenutim rasporedom stanica RHMZ-a 

Crne Gore; 

- lokaciju i broj limnigrafskih stanica na prirodnim tokovima, 

akumulacijama, ispustima i kanalima; 

- analizu postojeće pijezometarske mreže, broj pijezometara koji se sada 

osmatraju, njihov položaj, kao i predložiti dovoljan broj novih 

pijezometara na kojima će se ugraditi savremena oprema za osmatranje; 

- predlog svih ostalih mjerenja na sistemu i slivu HE Perućica. 

Kako bi konsultant što bolje sagledao sadašnje stanje o hidrološko-

hidrauličkim mjerenjima i osmatranjima, predložio najbolja rešenja i uradio 

tendersku dokumentaciju za ista, na raspolaganju su mu dostune studije, 

analize, izvještaji, projekti i sva tehnička dokumentacija vezana za ovu 

problematiku a sa kojom raspolaže Naručilac. 

Nakon usvajanja koncepta od strane Naručioca, Konsultant će pristupiti izradi 

tenderske dokumentacije. 
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Konsultant treba da pripremi plan izvođenja radova, ispitivanja i prijema na 

gradilištu, definiše obim mjerenja, način prenošenja podataka, vrste mjerenja, 

mjerne opsege opreme, predloži program ispitivanja i testiranja i pripremi sve 

potrebne crteže i drugo neophodno u cilju realizacije sistema. 

Tendersku dokumentaciju pripremiti u skladu sa Zakonom o javnim 

nabavkama u Crnoj Gori uz instrukcije opisane u 5.1.3.1, dio e, a osnovu za 

pripremu ugovornih uslova koristiti FIDIC Yellow Book. 

  

5.1.3.4. Zadatak 4: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 110KV 

Generalno, planirani obim rekonstrukcije i modernizacije razvodnog 

postrojenja 110KV obuhvata rekonstrukciju svih visokonaponskih prekidača i 

rastavljača u postrojenju, svih mjernih tansformatora, elektičnih zaštita 

dalekovoda i sabirnica i kompletnog sistema upravljanja za pojedine djelove 

postrojenja i postrojenje u cjelini. 

U tabeli ispod prikazan je detaljniji pregled radova ali treba razumjeti da je 

informativnog karaktera i ni u kom slučaju ne predstavlja dovoljno preciznu i 

definitivnu specifikaciju koja se bez provjere može upotrijebiti kod izrade 

tenderskih specifikacija.  

Prije izrade posebnih tehničkih specifikacija Konsultant će uraditi Elaborat u 

kojem će se prikazati koncept tehničkih rešenja rekonstrukcije i modernizacije 

sa osnovnim informacijama i opisima funkcija za predložena tehnička rešenja. 

Elaborat treba da sadrži i osnovne principijelne šeme i blok dijagrame koji 

dovoljno jasno objašnjavaju predložena tehnička rešenja i veze  između 

pojedinih sistema u okviru postrojenja. Izrada ovog Elaborata je posebno važna 

za usvajanje koncepta sistema upravljanja razvodnim postrojenjem. 

Sva tehnička rešenja predviđena Elaboratom i kasnije primijenjena kod izrade 

tehničkih specifikacija  moraju biti usaglašena i prihvaćena od strane 

Naručioca.  

Zadatak 4: Tabelarni pregled radova rekonstrukcije i modernizacije za razvodno postrojenje 

110KV 

1. Prekidači 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećih prekidača bloka 110 kV. Isporuka, montaža i ugradnja novih 110kV 

prekidača:Šest (6) prekidača (Agregati A1-A4, spojno polje i polje auto transformatora), tropolni, kompletno sa 
zajedničkim upravljačkim mehanizmom. 

- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110kV prekidača. 

Isporuka i montaža novih 110kV prekidača: Šest (6) dalekovodnih prekidača, jednopolnih, sa zasebnim upravljačkim 

mehanizmima. 

2. Rastavljači 

- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110kV rastavljača. Isporuka, montaža i ugradnja novih rastavljača:                                                                                                              
Dvadeset šest (26) rastavljača (12 sabirničkih za dalekovode, 2  rastavljača spojnog polja, 2 rastavljača za podužno 

sekcionisanje, 8 sabirničkih rastavljača za agregata A1-A4 i 2 rastavljača za autotransformator), tropolnih sa zajedničkim 

pogonskim mehanizmom na motorni pogon.  
- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110kV rastavljača sa uzemljivačem. Isporuka, montaža i ugradnja novih 

rastavljača sa uzemljivačem: Šest (6) kompleta tropolnih rastavljača sa uzemljivačima za dalekovode (linijski rastavljači), 
svaki komplet sa pripadajuća dva upravljačka mehanizma na motorni pogon, jedan za rastavljač i jednan za uzemljivač                                                                                                         

- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110kV uzemljivača. Isporuka, montaža i ugradnja novih uzemljivača:                                                                                                              

Četiri (4) uzemljivača za agregate A1-A4 za uzemljenje neutralne tačke blok transformatora, jednopolni sa ručnim 

mehanizmom. 

3. Mjerni transformatori 
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- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110kV strujnih transformatora. Isporuka, montaža i ugradnja novih strujnih 

transformatora: Dvadeset četiri (24) strujna transformatora sa pet (5) jezgara (18 za dalekovode , 3 za spojno polje i 3 za 

autotransformator). 

- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 110kV naponskih transformatora. Isporuka, montaža i ugradnja novih naponskih 
transformatora: Dvadeset pet (25) naponskih transformatora sa tri (3) namotaja  (18 za dalekovode , 4 za sabirnice i 3 za 

autotransformator). 

 - Radovi neophodni za zamjenu postojećih strujnih transformatora u generatorskim poljima agregata A1-A4 kombinovanim 
transformatorima za potrebe zaštita, sinhronizacije, mjerenja i obračunskih mjerenja. 

Dvanaest (12) kombinovanih mjernih transformatora sa pet (5) jezgara i tri (3) namotaja. 

 

4. Odvodnici prenapona 

- Radovi  neophodni za zamjenu postojećih odvodnika prenapona 110 kV.  Isporuka, montaža i ugradnja novih odvodnika 

prenapona 110 kV (  Dvanaest (12) za agregate A1-A4, četiri (4) za neutralnu tačku blok transformatora i tri (3) za 

autotransformator).  

5. Izolatori i primarne veze 

- Isporuka novih izolatora, veza i stezaljki za instalaciju nove opreme i primarnih veza prema postojećoj opremi i 

sabirnicama za šest (6) dalekovodnih polja, spojno polje, polje za podužno sekcionisanje, autotransformatorsko polje i 

polje agregata od A1-A4. 

6. Upravljanje, mjerenja, blokadni uslovi i sistem električnih zaštita 

- Radovi neophodni za zamjenu postojećeg sistema upravljanja i zaštita za dalekovode I spojno polje. 
Novi sistem upravljanja i električnih zaštita će se sastojati od seta ormara upravljanja i zaštita koji će sadržati neophodnu 

opremu za funkcije upravljanja i električnih zaštita. Električne zaštite će biti realizovane kroz dva sistema električnih 

zaštita sa redudantnim zaštitnim funkcijama.  
 

7. Kablovi i kablovske trase 

- Radovi neophodni za zamjenu postojećih niskonaponskih, napojnih, upravljačkih, zaštitnih, mjernih i signalnih kablova i 

kablovskih trasa za postrojenje 110 kV (dalekovodna polja, spojno polje, generatorska polja A1 do A4, polje 

autotransformatora . 

8. Komandni ormari polja 

- Isporuka, montaža i ugradnja trinaest (13) novih komandnih ormara polja u 110 kV postrojenju (6 dalekovodnih, 2 spojna 

polja i 4 za polja agregata A1-A4). 

9. Integracija i povezivanje nove opreme i sistema sa postojećim 

 - Zbog zamjene i rekonstrukcije opreme u 110kV postrojenju koja se odnosi na agregate A1-A4 neophodno je predvidjeti 

radove na povezivanju pomenute opreme sa već rekonstruisanim sistemima ovih agregata kao i radove koji se odnose na 
finalne testove i puštanje u rad agregata A1-A4 

10.  Uzemljenje  

 - Radovi na sanaciji i obnovi koji uključujući isporuku i montažu  bakronog užeta pogodne veličine  za povezivanje nove 

visokonaponske oporeme, čeličnih nosećih konstrukcija, pogonskih mehanizama, komandnih ormara polja i sl. na 

postojeći sistem uzemljenja u elektrani.  

11. Čelične konstrukcije 

  - Radovi na sanaciji i obnovi čeličnih konstrukcija portala, nosača, kablovskih regala sa poklopcima i držača za postojeću  

i novu opremu u 110kV postrojenju, a koji se odnose na sva dalekovodna polja, polja agregata A1-A4, sabirnička i polja 
autotransformatora.  

12. Prateći građevinski radovi u 110kV postrojenju koji se odnose na dalekovodna polja, polja 

agregata A1-A4, spojna polja kao i polje autotransformatora 

  - Reparacija kablovskih kanala uključujući i antikorozivnu zaštitu. 

  - Rehabilitaciju betonske pomoćne staze u 110kV postrojenju. 

  - Sanacija betonskih površina u predmetnim poljima nakon instalacine visokonaponske opreme 

  - Tretiranje betonskih površina i njihovo farbanje 

  - Transformatorska jama 

  - Rezervoar (kade) za prihvat transformatorskog ulja blok transformatora A1 do A7 

 

5.1.3.5. Zadatak 5: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 220KV;  

Generalno, planirani obim rekonstrukcije i modernizacije razvodnog 

postrojenja 220KV obuhvata rekonstrukciju svih visokonaponskih rastavljača 
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u postrojenju, svih mjernih tansformatora, elektičnih zaštita dalekovoda i 

sabirnica, transformatora sopstvene potrošnje koji se napajaju sa tercijera 

autotransformatora i kompletnog sistema upravljanja za pojedine djelove 

postrojenja i postrojenje u cjelini. 

U tabeli ispod prikazan je detaljniji pregled radova ali treba razumjeti da je 

informativnog karaktera i ni u kom slučaju ne predstavlja dovoljno preciznu i 

definitivnu specifikaciju koja se bez provjere može upotrijebiti kod izrade 

tenderskih specifikacija.  

Prije izrade posebnih tehničkih specifikacija Konsultant će uraditi Elaborat u 

kojem će se prikazati koncept tehničkih rešenja rekonstrukcije i modernizacije 

sa osnovnim informacijama i opisima funkcija za predložena tehnička rešenja. 

Elaborat treba da sadrži i osnovne principijelne šeme i blok dijagrame koji 

dovoljno jasno objašnjavaju predložena tehnička rešenja i veze između 

pojedinih sistema u okviru postrojenja. Izrada ovog Elaborata je posebno važna 

za usvajanje koncepta sistema upravljanja razvodnim postrojenjem. 

Sva tehnička rešenja predviđena Elaboratom i kasnije primijenjena kod izrade 

tehničkih specifikacija moraju biti usaglašena i prihvaćena od strane 

Naručioca. 

Zadatak 5: Tabelarni pregled radova rekonstrukcije i modernizacije za razvodno postrojenje 

220KV 

1.   RAZVODNO POSTROJENJE 220 kV 

1.1.  Prekidači 
- Vizuelni pregled svih prekidača 220 kV: pogonskih mehanizama, upravljačkih krugova, komora za gašenje luka itd. i 

procjena njihovog radnog stanja.  

1.2.  Rastavljači i uzemljivači 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 220 kV rastavljača. Isporuka, montaža i ugradnja novih rastavljača: Osam (8) 

kompleta tropolnih rastavljača (sabirnički rastavljači), svaki komplet sa pripadajućim upravljačkim mehanizmom na 

motorni pogon. 

- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 220 kV rastavljača sa noževima za uzemljenje. Isporuka, montaža i ugradnja 

novih rastavljača sa noževima za uzemljenje: Dva (2) kompleta tropolnih rastavljača sa uzemljivačima (linijski 

rastavljači), svaki komplet sa pripadajuća dva upravljačka mehanizma na motorni pogon, jedan za rastavljač i jednan za 
uzemljivač. 

1.3.  Mjerni transformatori 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 220 kV mjernih transformatora.                                                                                                  

Isporuka, montaža, ugradnja novih strujnih mjernih transformatora: Dvanaest (12) kompleta strujnih transformatora (6 

za dalekovodna polja, 3 za spojna polja, 3 za autotransformator) sa po četiri (4) jezgra.  

- Radovi neophodni za zamjenu postojećih 220 kV mjernih transformatora. 
Isporuka, montaža, ugradnja novih naponskih mjernih transformatora:   Dva (2) kompleta kapacitativnih naponskih 

transformatora sa dva (2) sekundarna namotaja u srednjim fazama (faza “4”) glavnih sabirnica.                                                                                                        

1.4.  Izolatori i primarne veze 
- Isporuka, montaža i ugradnja novih izolatorskih lanaca, konektora i opreme potrebne za povezivanja nove opreme sa 

postojećom glavnom opremom i glavnim sabirnicama: za dalekovodna polja (2 polja), za spojno polje (1 polje), za polje 
autotransformatora (1 polje) 

- Antikoroziona zaštita nosećih konstrukcija 

1.5.  Upravljanje i električne zaštite 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećeg sistema upravljanja i zaštita 220 kV postrojenja. Isporuka, montaža i ugradnja 

novog sistema upravljanja i zaštita 220 kV postrojenja: 2 (dva) dalekovoda, 1 (jedno) spojno polje.  

1.6.  Kablovi i kablovske trase 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećih niskonaponskih, napojnih, upravljačkih, zaštitnih, mjernih i signalnih kablova 

i kablovskih trasa za 220 kV postrojenje. 

1.7.  Komandni ormar polja 
- Isporuka, ugradnja i instalacija novih komandnih ormara polja. Četiri (4) komandna ormara polja u postrojenju 220 kV. 

1.8.  Uzemljenje i gromobranska zaštita 
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- Radovi revitalizacije i opravke uključujući isporuku, polaganje, ugradnju i povezivanje neizolovanog upletenog 

provodnika od meko žarenog bakra odgovarajuće veličine za povezivanje nove VN opreme i pripadajućih čeličnih 

nosača, upravljačnih mehanizama, komandnih stolova, komandnih ormara polja, itd. do mreže uzemljenja razvodnog 
postrojenja 220 kV  

1.9.  Čelične konstrukcije 
- Radovi na sanaciji i popravci koji se odnose na 220 kV čelične konstrukcije stativa, nosača opreme, kablovskih polica 

sa pripadajućim pokrivačima kanala i betonskim temeljima stativa i nosača opreme, sve kako bi se smjestila 
novougrađena oprema. Čelične konstrukcije za postojeću opremu koja se neće mijenjati će takođe biti sanirane. 

1.10.  11 kV -  Postrojenje tercijera autotransformatora 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećeg 11/0.4 kV, 1000 kVA transformatora br. 1 (označenog kao T1). Isporuka, 

montaža i ugradnja novog 11 ± 2x2.5%  /0.4 kV, 1000 kVA transformatora, veza DyN5. 

- Radovi neophodni za zamjenu postojeće 11 kV opreme u postrojenju tercijera autotransformatora. Isporuka, montaža, 
ugradnja nove 11 kV opreme:  jedan (1) 11 kV tropolni prekidač sa radnim mehaniznom na motorno-opružni pogon, 

dva (2) tropolna rastavljača, tri (3) odvnodnika prenapona i tri (3) strujna transformatora sa dva sekundarna jezgra. 

- Radovi neophodni za zamjenu postojeće 0.4 kV opreme u postrojenju tercijera autotransformatora. Isporuka, montaža, 
ugradnja nove 0.4 kV opreme:  četiri (4) 0.4 kV tropolna vazdušna (otvorena) kompaktna prekidača, svaki prekidač sa 

radnim mehaniznom na motorni pogon, Dvije (2) tropolne rastavne sklopke sa tri pozicije (I-0-I), svaka sklopka sa 

mehanizmom za ručno upravljanje. 
  - Radovi na sanaciji i popravci čeličnih konstrukcija u postrojenju tercijera autotransformatora. 

1.11.  Prateći građevinski radovi 
- Popravka kablovskih kanala uključujući zaštitu od korozije i zamjenu poklopaca. 

- Rehabilitaciju betonske pomoćne staze u 220kV postrojenju. 

- Popravka betonskih površina nakon završetka instalacije VN opreme 

- Obrada površina i farbanje dijela betonskih površina 

2.   AUTOTRANSFORMATOR 231/121/11 kV, 125 MVA 
- Radovi neophodni za zamjenu postojećeg sistema upravljanja i zaštita autotransformatora. Isporuka, montaža i ugradnja 

novog sistema upravljanja i zaštita autotransformatora. 

  

5.1.3.6. Zadatak 6: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromehaničke i elektro opreme na zatvaračnicama u 

dovodnom sistemu elektrane 

Generalno, planirani obim rekonstrukcije i modernizacije hidromehaničke 

opreme na zatvaračnicama mora da obuhvatu svu postojeću hidromehaničku 

opremu izuzev čistilica rešetki na brani Vrtac i ulaznoj zatvaračnici, ulazne 

građevine Marin Krst 

U tabeli ispod prikazan je detaljniji pregled radova ali treba razumjeti da je 

informativnog karaktera i ni u kom slučaju ne predstavlja dovoljno preciznu i 

definitivnu specifikaciju koja se bez provjere može upotrijebiti kod izrade 

tenderskih specifikacija.  

Prije izrade posebnih tehničkih specifikacija Konsultant će uraditi Elaborat u 

kojem će se prikazati koncept tehničkih rešenja rekonstrukcije i modernizacije 

sa osnovnim informacijama i opisima funkcija za predložena tehnička rešenja. 

Elaborat treba da sadrži i osnovne principijelne šeme i blok dijagrame koji 

dovoljno jasno objašnjavaju predložena tehnička rešenja i veze  između 

pojedinih sistema u okviru postrojenja. Izrada ovog Elaborata je posebno važna 

za usvajanje koncepta sistema upravljanja hidromehaničkom opremom 

zatvaračnica a naročito daljinskog upravljanja. Pored već postojećih 

zatvaračnica u vrijeme kada bude rađena ova tenderska dokumentacija počeće 

i izgradnja novog dijela dovodnog sistema povezivanjem akumulacija Krupac 

i Slano i uvođenje Zete u akumulaciju Krupac, u okviru kojeg će se izgraditi i 

dvije nove zatvaračnice sa instaliranom hidromehaničkom opremom. I ove 

zatvaračnice treba da budu uključene u sistem daljinskog upravljanja. 
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Sva tehnička rešenja predviđena Elaboratom i kasnije primijenjena kod izrade 

tehničkih specifikacija moraju biti usaglašena i prihvaćena od strane 

Naručioca. 

Zadatak 6: Tabelarni pregled radova rekonstrukcije i modernizacije za hidromehaničku opremu 

zatvračnica 

1.   ZATVARAČNICA KRUPAC 

1.1.  Gruba rešetka 

  Dimenzije: širina = 2.7 m, visina = 2.95 m  

- Antikoroziona zaštita 

1.2.  Tablasti zatvarač 

  Dimenzije: širina = 2.14 m, visina = 2.0 m, projektovani pad = 14.6 m  

- Zamjena čeličnim tablastim zatvaračem, opravka ugrađenih djelova i antikoroziona zaštita (2,14 m x 2,00 m) 

- Aktuator uključujući vreteno treba da bude zamjenjen sa novim (1 vreteno), biće predviđen aranžman za proces punjenja 
(leichtes anheben vorsehen) 

1.3.  Igličasti zatvarač 

  Dimenzije zatvarača: Ulaz DN1900 / izlaz DN1500, projektovani pad H = 20 m WC, Q = 23 m³/s  

- Zamjena upravljačkog mehanizma električnim aktuatorom opremljenim za daljinsko upravljanje  

- Generalni pregled i kompletna rehabilitacija (zamjena svih pohabanih djelova)  

- Zaptivne površine (prsten) da budu zamjenjene / opravljene 

- Potreban indikator/mjerenje otvorenosti 

- Zamjena svih ležajeva ležajevima koji ne zahtjevaju održavanje i podmazivanje (Deva)  

- Problemi u toku otvaranja i zatvaranja da budu eliminisani 

- Izvršiti pregled kardanske osovine i zamjenu svih pohabanih djelova 

- Zamjena ležajeva kardanske osovine sa ležajevima koji ne zahtjevaju održavanje i podmazivanje 

- Antikoroziona zaštita 

- Čišćenje drenažne sabirne jame 

- Biće ugrađene nove drenažne pumpe  

- Izvršiti pregled cijevi za uvođenje vazduha, i sve oštećene nosače unaprijediti / zamijeniti, antikoroziona zaštita  

1.4.  Dizalica 

  Kapacitet mosne dizalice 100 kN, raspon dizalice 5.3 m 

- Generalni pregled i odgovarajuće opravke (uključujući testove opterećenja) prije početka revitalizacije  

- Opremanje sa elektromehaničkim mehanizmom (mosna dizalica, kolica i oprema za podizanje )  

- Antikoroziona zaštita 

1.5.  Gredasti zatvarač 

  širina drvenih zatvarača = 2.14 m, visina = 3.077 m 

- Opravka niše gredastog zatvarača sa ugrađenim djelovima, po potrebi  

- Pregled ugrađenih djelova i zamjena po potrebi  

  

- Antikoroziona zaštita ugrađenih dijelova 

1.6.  Elektro radovi 
- Radovi rekonstrukcije i opravke za zamjenu postojećeg 0,4kV napajanja i uvođenje automatike za zatvaračnice. imajući u 

vidu isporuku, montažu i ugradnju novog 0,4 kV napajanja i nove 0,4 kV  automatike napajanja.  

1.7.  Informacioni sistem i telekomunikacije 
- Daljinsko upravljanje iz komande elektrane je predviđeno. Zatvaračnica će biti opremljena za automatsko upravljanje 

zatvaračima kao i opremom za indikaciju stanja kako sa lokalnog nivoa upravljanja tako I daljinski. Radio veza ka komandi 

elektrane, system video nadzora, kontrola pristupa, dojavava požara, telefonske instalacije i besprekidno napajanje su 
predviđeni. 

1.8.  Prateći građevinski radovi 
- Poravnavanje donjeg dijela betona kod gredastog zatvarača (da bi se spriječilo prodiranje otpada u nišu) 

- Tretiranje i antikorozivna zaštita betonskih površina 

- Renoviranje betonskih površina kako bi se spriječilo procurivanje kroz betonske zidove 

- Zaptivanje između spojeva blokova kako bi se smanjilo procurivanje 

  

2.   ZATVARAČNICA SLANO 

2.1.  Tablasti zatvarač 
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  Dimenzije: širina = 3.5 m, visina = 3.5 m, projektovani pad = 20.0 m  

- Primjeniti standardne mjere revitalizacije  

- Zamjena kompletne hidraulike upravljačkog mehanizma 

- Zamjena hidrauličnih cijevi 

- Pregledati / demontorati servomotor, i opravka po potrebi, nova garnitura zaptivača  

- Zamjena svih elektro instalacija, uključujući kablove, komandne ormane, itd. 

- Biće predviđeno sprečavanje kontaminacije vode uljem 

- Zamjena svih zaptivača tablastog zatvarača uključujući pričvrsne zavrtnje 

- Pregled i zamjena ležajeva vođica i štapova tipom sa samopodmazivanjem, po potrebi  

-  Antikoroziona zaštita  

2.2.  Segmentni zatvarač 

  Dimenzije: širina = 2.5 m, visina = 3.5 m, projektovani pad = 20.0 m  

- Pregled i popravka / zamjena ležajeva ruku, po potrebi. Ležišna posteljica će biti sa samopodmazivanjem i bez održavanja.  

- Ležišna posteljica za štapove i kotur (vodilicu) će biti sa samopodmazivanjem / bez održavanja 

- Pregledati / demontirati upravljačku kutiju sa ozubnicom, zamjeniti sve pohabane delove (ležajevi, zaptivači). Ako je 

nemoguće ispuniti nove zahtjeve u vezi vremena otvaranja, treba instalirati jedan potpuno novi hidraulični upravljački 
mehanizam potrebnog kapaciteta.   

- Preduzeti mjere radi sprečavanja kontaminacije vode mazivom 

- Zamjena svih zaptivača zatvarača uključujući pričvrsne zavrtnje 

- Antikoroziona zaštita 

- Novi elektromotor sa svom elektro opremom (važi samo za revitalizaciju pogona ) 

- Novi indikator položaja 

- Pregled i popravka zaptivnih površina, po potrebi  

2.3.  Dizel agregat 

  Nominalna snaga 200 kVA 

- Generalni pregled i ispitivanje 

- Zamena pohabanih djelova 

- Eliminisanje curenja ulja i goriva 

- Pregled i zamjena kablova, po potrebi 

2.4.  Elektro radovi 
- Radovi rekonstrukcije i opravke za zamjenu postojećeg 0,4kV napajanja i uvođenje automatike za zatvaračnice. imajući u 

vidu isporuku, montažu i ugradnju novog 0,4 kV napajanja i nove 0,4 kV  automatike napajanja.  

2.5.  Informacioni sistem i telekomunikacije 
- Daljinsko upravljanje iz komande elektrane je predviđeno. Zatvaračnica će biti opremljena za automatsko upravljanje 

zatvaračima kao i opremom za indikaciju stanja kako sa lokalnog nivoa upravljanja tako I daljinski. Radio veza ka komandi 
elektrane, system video nadzora, kontrola pristupa, dojavava požara, telefonske instalacije i besprekidno napajanje su 

predviđeni. 

2.6.  Prateći građevinski radovi 
- Obnova betonskih površina kako bi se spriječilo procurivanje kroz betonske zidove 

- Tretiranje i antikorozivna zaštita betonskih površina 

- Saniranje pukotina u betonu na donjem ispustu 

3.   ZATVARAČNICA VRTAC 

3.1.  Rešetka i čistilni stroj 

  Svetla širina = 4.88 m, svetla visina = 9.35 m 

- Sprovesti mjerenje diferencijalnog pritiska radi automatskog upravljanja čistilnim strojem 

3.2.  Tablasti zatvarač 

  Dimenzije: širina = 5.0 m, visina = 5.0 m, projektovani pad = ? m  

- Primjeniti standardne mjere revitalizacije  

- Zamjena kompletne hidraulike upravljačkog mehanizma 

- Zamjena hidrauličnih cijevi 

- Pregledati / demontorati servomotor, i opravka po potrebi, nova garnitura zaptivača 

- Zamjena svih elektro instalacija, uključujući kablove, komandne ormane, itd. 

- Biće predviđeno sprečavanje kontaminacije vode uljem 

- Zamjena svih zaptivača tablastog zatvarača uključujući pričvrsne zavrtnje 

- Pregled i zamjena ležajeva vođica i štapova tipom sa samopodmazivanjem, po potrebi 

- Antikoroziona zaštita. 
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3.3.  Segmentni zatvarač 

  Dimenzije: širina = 5.0 m, visina = 5.0 m, projektovani pad = 1.8 bar  

- Pregled i popravka / zamjenu ležajeva ruku, po potrebi. Ležišna posteljica će biti sa samopodmazivanjem i bez održavanja. 

- Ležišna posteljica za štapove i kotur (vodilicu) će biti sa samopodmazivanjem / bez održavanja  

- Pregledati / demontirati upravljačku kutiju sa ozubnicom, zamjeniti sve pohabane delove (ležajevi, zaptivači). Ako je 

nemoguće ispuniti nove zahtjeve u vezi vremena otvaranja, treba instalirati jedan potpuno novi hidraulični upravljački 

mehanizam potrebnog kapaciteta.   

- Preduzeti mjere radi sprečavanja kontaminacije vode mazivom 

- Uvođenje daljinskog upravljanja 

- Zamjena svih zaptivača uključujući pričvrsne zavrtnje 

- Antikoroziona zaštita. 

- Novi elektromotor sa svom elektro opremom 

- Novi indikator položaja  

- Pregled i popravka zaptivnih površina, po potrebi  

- Zamjena konopca drugim koji ima samopodmazivanje (da bi se spriječila kontaminacija vode mazivom)  

- Popravka ili zamjenu oštećenih zubaca upravljačke kutije, po potrebi  

3.4.  Dizel agregat 

  Nominalna snaga 125 kVA 

- Generalni pregled i ispitivanje 

- Zamena pohabanih djelova  
- Eliminisanje curenja ulja i goriva 

- Pregled i zamjena kablova, po potrebi  

- Izlazna snaga će biti provjerena s aspekta potrošnje 

3.5.  Prelivne klapne 

  Dimenzije: širina = 13.0 m, visina = 3.3 m, projektovani pad = 3.5 m, br. 3  

- Zamjena hilzni za klapne i lance, itd. Da budu samo podmazujuće / bez održavanja  

- Pregled upravljačke kutije sa opremom za podizanje i zamjena pohabanih djelova (ležajevi, zaptivači, instrumentacija)  

- Preduzeti mjere radi sprečavanja kontaminacije vode mazivom  

- Uvođenje daljinskog upravljanja 

- Zamjena svih zaptivača uključujući pričvrsne zavrtnje 

- Antikoroziona zaštita. 

- Novi indikatori položaja 

- Pregled i popravka zaptivnih površina, po potrebi 

- Ispitati da li sistem grijanja klapni treba obnoviti  

- Zamjena sjedišta klapni u otvorenoj poziciji.  

- Unaprijediti sigurnosne mjere za elektro djelove sistema grijanja 

3.6.  Elektro radovi 
- Radovi rekonstrukcije i opravke za zamjenu postojećeg 0,4kV napajanja i uvođenje automatike za zatvaračnice. imajući u 

vidu isporuku, montažu i ugradnju novog 0,4 kV napajanja i nove 0,4 kV  automatike napajanja.  

 

3.7.  Informacioni sistem i telekomunikacije 
- Daljinsko upravljanje iz komande elektrane je predviđeno. Zatvaračnica će biti opremljena za automatsko upravljanje 

zatvaračima kao i opremom za indikaciju stanja kako sa lokalnog nivoa upravljanja tako I daljinski. Radio veza ka komandi 

elektrane, system video nadzora, kontrola pristupa, dojavava požara, telefonske instalacije i besprekidno napajanje su 

predviđeni. 
 

3.8.  Prateći građevinski radovi 
- Tretiranje i antikorozivna zaštita betonskih površina 

- Tretiranje površina i farbanje betonskih objekata iznad nivoa vode  

- Tretiranje spojeva ploča i obnova zaptivki 

  

4.   ULAZNA GRAĐEVINA  

4.1.  Rešetka i čistilni stroj 

  Svetla širina = 11.0 m, svetla visina = 11.0 m 

- Zamjena senzora pritiska za mjerenje diferencijalnog pritiska; signal za uvođenje  automatskog upravljanja čistilnim 

strojem  
- Otkriti razlog za povremena oštećenja senzora. (sistem uzemljenja) 

- Instalacija mjerača nivoa 
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- Zamjena mjerenja diferencijalnog pritiska (kontrola diferencijalnog pritiska na čistilnom stroju)  

4.2.  Glavni i pomoćni tablasti zatvarač 

  Dimenzije: širina = 3.1 m, visina = 6.1 m, projektovani pad = 28 m, No. 2 

- Potrebno čišćenje tablastih zatvarača sa svom pripadajućom opremom i objektima 

- Zamjena hidrauličkih cijevi cijevima od nerđajućeg čelika 

- Zamjena hidraulike uključujući upravljačku opremu 

- Pregled / demontiranje servomotora i opravka po potrebi, nova garnitura zaptivača 

- Zamjena svih elektro instalacija, uključujući kablove, komandne ormane, itd. 

- Biće predviđeno sprečavanje kontaminacije vode uljem 

- Rastavljanje oba zatvarača 

- Zamjena svih zaptivača tablastog zatvarača uključujući pričvrsne zavrtnje   

- Pregled i zamjena ležajeva vođica i štapova tipom sa samopodmazivanjem, po potrebi  

- Antikoroziona zaštita. 

- Indikator položaja će biti zamijenjen 

- Pregled opreme za podizanje za štapove, opravka po potrebi, zamjena pohabanih djelova, 

- Pregled cijevi za dovod vazduha, i unapređivanje /zamjena svih oštećenih nosača, antikoroziona zaštita  

4.3.  Elektro radovi 
- Radovi rekonstrukcije i opravke za zamjenu postojećeg 0,4kV napajanja i uvođenje automatike za zatvaračnice. imajući u 

vidu isporuku, montažu i ugradnju novog 0,4 kV napajanja i nove 0,4 kV  automatike napajanja.  

 

4.4.  Informacioni sistem i telekomunikacije 
- Daljinsko upravljanje iz komande elektrane je predviđeno. Zatvaračnica će biti opremljena za automatsko upravljanje 

zatvaračima kao i opremom za indikaciju stanja kako sa lokalnog nivoa upravljanja tako I daljinski. Radio veza ka komandi 
elektrane, system video nadzora, kontrola pristupa, dojavava požara, telefonske instalacije i besprekidno napajanje su 

predviđeni. 

4.5.  Prateći građevinski radovi 
- Obnova betonske platforme čistilice 

  

5. ZATVARAČNICA VODOSTANA 

5.1.  Glavni i pomoćni leptirasti zatvarač 

  Dimenzija zatvarača DN2200, PN10, br. 6 

- Demontiranje svih zatvarača i pripadajuće opreme i transport u radionicu  

- Pregled usisno-odzračnih ventila, opravka / zamjena pohabanih djelova 

- Zamjena hidraulike uključujući pripadajuću elektro i upravljačku opremu   

- Zamjena hidrauličkih cijevi cijevima od nerđajućeg čelika 

- Zamjena svih elektro instalacija, uključujući kablove, komandne ormane, itd. 

- Biće predviđeno sprečavanje kontaminacije životne sredine uljem, biće eliminisana sva postojeća curenja ulja   

- Zamjena svih zaptivača zatvarača  

- Antikoroziona zaštita svih zatvarača sa pripadajućom opremom, cijevima, ugrađenim djelovima, itd.  

- Detaljan pregled leptirastog zatvarača iznutra i odluka o daljim mjerama revitalizacije   

- Zamjena / opravka zaptivnog prstena  

- Zamjena ležajeva leptirastog zatvarača ležajevima koji ne zahtjevaju održavanje i podmazivanje  

- Ispitivanje i opravka, ukoliko je potrebno, zaobilaznog sistema (uključujući hidraulične aktuatore) 

- Kompletna zamjena Sistema zaštite cjevovoda od povećanog protoka za cjevovode  br.1, 2 i 3 

- Zamjenu svih servomotora novim sa većim radnim pritiskom 

- Zamjena ručnog upravljačkog mehanizma pomoćnog leptirastog zatvarača br.1 i br.2 
novim hidrauličnim aktuatorom.  

- Nedestruktivna ispitivanja i antikoroziona zaštita slijepih prirubnica (poklopaca) za cijevi pod pritiskom   

- Zamjena zatvarača za ispiranje 

5.2.  Dizalica 

  Kapacitet mosne dizalice 100 kN, raspon dizalice 7.5 m 

- Pregled / demontiranje svih upravljačkih kutija sa opremom za podizanje, zamjena svih pohabanih delova (ležajevi, 

zaptivači)   
- Opremanje svih ručnih upravljačkih mehanizama elektromotorima  

- Ispitivanje (test opterećenja) dizalice prije generalnog remonta 

- Antikoroziona zaštita dizalice, šina i ugrađenih dijelova 

- Ventilacija / sušenje vazduha u hali potrebna usled kondenzacije vode na zidovima i na opremi (split unit) 
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5.3.  Elektro radovi 
- Radovi rekonstrukcije i opravke za zamjenu postojećeg 0,4kV napajanja i uvođenje automatike za zatvaračnice. imajući u 

vidu isporuku, montažu i ugradnju novog 0,4 kV napajanja i nove 0,4 kV  automatike napajanja.  

 

5.4.  Informacioni sistem i telekomunikacije 
- Daljinsko upravljanje iz komande elektrane je predviđeno. Zatvaračnica će biti opremljena za automatsko upravljanje 

zatvaračima kao i opremom za indikaciju stanja kako sa lokalnog nivoa upravljanja tako I daljinski. Radio veza ka komandi 
elektrane, system video nadzora, kontrola pristupa, dojavava požara, telefonske instalacije i besprekidno napajanje su 

predviđeni. 

5.5.  Prateći građevinski radovi 
- Temelji pomoćnog leptirastog zatvarača će biti ispitani i popravljeni ako je neophodnio 

- Procurivanja će biti sanirana (izlaz cjevovoda iz zida itd.) 

 

5.1.3.7. Zadatak 7: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju Integralnog informacionog sistema za nadzor i 

upravljanje hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini   

 

Konsultan je u obavezi da izradi Tendersku dokumentaciju za Integralni 

informacioni sistem na nivou HE Perućica. Integralni informacioni sistem će 

se sastojati od više podsistema koncipiranih u vidu zaokruženih modularnih 

rješenja koji će biti sposobni da međusobno razmijenjuju informacije a sve u 

cilju postizanja optimalnog upravljanja vodnim resursom u realnom vremenu 

kao i planiranja rada elektrane na osnovu prognostičkih modela i analiziranje 

rada u minulom periodu. Imajući u vidu osnovne ciljeve koje Integralni 

informacioni sistem treba da postigne, u predmetnoj Tenderskoj dokumentaciji 

najmanje sledeći podsistemi moraju biti jasno prepoznati i definisani: 

- Sistem upravljanja elektranom u realnom vremenu 

- Sistem upravljanja vodnim resursima 

- Sistem za automatsko prikupljanje mjerenja proizvedene  i utrošene 

energije 

- Sistem za analizu, planiranje i izvještavanje 

- Telekomunikacioni sistem 

Tenderom će Integralni ingormacioni sistem biti specificiran kako u smislu 

potrebnog hardvera tako i u smislu zahtjevanih softverskih rješenja. 

Prije izrade posebnih tehničkih specifikacija Konsultant će uraditi Elaborat u 

kojem će se prikazati koncept tehničkih rešenja za Integralni informacioni 

sistem sa osnovnim informacijama i opisima funkcija za predložena tehnička 

rešenja. Elaborat treba da sadrži i osnovne principijelne šeme, blok dijagrame 

i topologije konfiguracija koje dovoljno jasno objašnjavaju predložena 

tehnička rešenja i veze između pojedinih sistema i podsistema u okviru 

Integralnog informacionog sistema. Izrada ovog Elaborata je posebno važna za 

usvajanje koncepta sistema upravljanja i na nivou elektrane i na nivou 

pojedinih funkcionalnih cjelina. 

Sva tehnička rešenja predviđena Elaboratom i kasnije primijenjena kod izrade 

tehničkih specifikacija moraju biti usaglašena i prihvaćena od strane 

Naručioca. 

A. Sistem upravljanja elektranom u realnom vremenu 

HE Perućica kao derivaciona elektrana sa kompleksnim dovodnim sistemom u 

vidu otvorenih kanala kao i sistemom pod pritiskom predstavlja sistem koji je 

jako zahtijevan po pitanju upravljanja u realnom vremenu. Kompleksan 
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dovodni sistem sa jedne strane i uslovi na tržištu iz oblasiti pružanja usluga u 

elektroenergetici sa druge strane nameću kompleksne uslove u kojim novi 

sistem upravljanja u realnom vremenu mora funkcionisati a da pri tom nema 

nepotrebnih gubitaka vodnog resursa ali i ugrožavanja uslova za bezbjedan rad 

elektrane.  

Tenderska dokumentacija za sistem upravljanja u realnom vremenu mora uzeti 

u obzir sve pomenute specifičnosti rada HE Perućica i omogućiti 

centralizovano upravljanje sledećim funkcionalnim cjelinama u elektrani: 

- Upravljanje proizvodnim agregatima 

- Upravljanje postrojenjem 110kV i 220kV  

- Upravljanje sopstvenom potrošnom elektrane  

- Upravljanje hidromehaničkom opremom na dovodnom sistemu elektrane 

- Upravljanje pomoćnim sistemima u elektrani 

Upravljanje u realnom vremenu će biti realizovano kroz SCADA sistem koji 

će operateru u komandi elektrane ili na udaljenoj lokaciji Dispečarskog centra, 

omogućiti upravljanje svim funkcionalnim cjelinama kao i funkcionalnim 

grupama u okviru tih cjelina. Za tu svrhu razmjena komandi, signalizacije i 

mjerenja između mjesta upravljanja i opreme u polju biće obezbijeđena kroz 

savremen i redudantan sistem komunikacionih kanala realizovan u okviru 

Telekomunikacionog sistema kao dijela Integralnog informacionog sistema. 

Osim pojedinačnog upravljanja pojedinim funkcionalnim cjelinama, u okviru 

sistema upravljanja u realnom vremenu će biti realizovan sistem grupnog 

upravljanja elektranom koji će imati na raspolaganju informacije iz SCADA 

sistema kao i informacije u realnom vremenu iz sistema za upravljanje vodnim 

resursom i na osnovu modela agregata optimizovati rad elektrane za 

zahtijevane radne režime. Osim osnovnih zahtjeva za rad elektrane sa 

planiranom snagom u okviru ovog sistema i djelovanjem kroz isti biće 

omogućeno pružanje usluga sekundarne i tercijalne regulacije aktivne snage.  

Sistem za grupno upravljanje elektranom će voditi računa o trenutnim 

zahtijevima po pitanju aktivne i reaktivne snage elektrane, planiranom radu 

elektrane na dnevnom nivou, planiranim rezervama za potrebe sekundarne i 

tercijalne regulacije i na osnovu njih kao i na osnovu parametara sistema 

upravljati: 

- aktivnom i reaktivnom snagom pojedinih agregata vodeći računa o 

optimalnom korišćenju vodnog resursa kao i uslovima za siguran rad 

elektrane, 

- regulacionim zatvaračima na zatvaračnicama vodeći računa o 

karakteristikama sistema kanala kao i stanja u kompezaciononom 

bazenu. 

Pored izgradnje novog Integralnog informacionog sistema i okviru njega 

sistema za upravljanje u realnom vremenu važno je istaći da je predviđeno 

povezivanje i uklapanje postojećeg sistema upravljanja agregata 1-4, kućnih 

agregata i postrojenja sopstvene potrošnje u novi sistem upravljanja u realnom 

vremenu na nivou elektrane. To praktično znači da će postojeći procesni 

informacioni sistem (SCADA) biti zamijenjen sa novim. 

B. Sistem za upravljanje vodnim resursom 
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Kompletan dovodni i odvodni sistem HE Perućica će biti modelovan sa ciljem 

da se omogući optimalno upravljanje vodnim resursom u relanom vremenu kao 

i da bude osnova za sistem za analizu i planiranje u smislu da će se prognostički 

modeli tog sistema oslanjati na modele realizovane u okviru sistem upravljanja 

vodnim resursom. 

Modeli u okviru sistema za upravljanje vodnim resursom će sadržati najmanje: 

- Model akumulacija Krupac i Slano kao i retenzije Vrtac sa zavisnostima 

punjenja i pražnjenja od dotoka i gubitaka baziranim na krivoj gubitaka 

zavisnoj od nivoa podzemnih voda, temperatura vode i vazduha itd. 

- Model sistema dovodnih kanala i kompezacionog bazena  

- Model sistema pod pritiskom u zavisnosti nivoa vode u kompezacionom 

bazenu kao i uslova rada pojedinih agregata. 

- Model odvodnog sistema elektrane 

Sistem za upravljanje vodnim resursom će informacije neophodne za rad 

matematičkih modela dobijati iz sistema za hidrološko-hidraulička mjerenja 

putem uspostavljene telekomunikacione mreže.  

Kao rezultat u okviru ovog sistema biće dostupne informacije o trenutno 

raspoloživim kapacitetima, akumulisanoj energiji, mogućem neplanskom 

povećanju i smanjenju snage bez ugrožavanja rada elektrane i neplanskih 

gubitaka i sl. 

C. Sistem za automatsko prikupljanje mjerenja proizvedene i utrošene 

energije 

Sistem za automatsko prikupljanje mjerenja proizvedene i utrošene energije će 

kao sastavni dio Integralnog informacionog sistema obuhvatiti brojila 

električne energije na visokonaponskoj strani step-up transformatora agregata 

A1-A7, dalekovodnim poljima u 110kV i 220kV postrojenjima, auto 

transformatora, dovodima u postrojenju sopstvene potrošnje 0,4 kV. 

Brojila će biti opremjljena komunikacionim modulima za prikupljanje 

mjerenja i vremensku sinhronizaciju.  

Sistem za automatsko prikupljanje mjerenja proizvedene i utrošene energije će 

omogućiti lokalno arhiviranje mjerenja kao i razmjenu arhiviranih podataka sa 

sistemom za analizu, planiranje i izvještavanje.  

D. Sistem za analizu, planiranje i izvještavanje 

Na nivou hidroelektrane biće formiran sistem za analizu, planiranje i 

izvještavanje  koji će na osnovu podataka iz podsistema Integralnog 

informacionog sistema, na osnovu podataka dobijenih iz hidrometeorloških 

stanica, kao i na osnovu prognostičkih modela realizovanih u okviru ovog 

sistema omogućiti analizu svih parametara neophodnih za izradu planova 

proizvodnje elektrane u različitim vremenskim okvirima. Takođe ovaj sistem 

treba koncipirati tako da omogući kreiranje svih izvještaja koji se odnose na 

proizvodnju, rezerve u akumulacijama, planove, utroške energije, prognostičke 

podatke, i sl.  

E. Telekomunikacioni sistem 
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Integralni informacioni sistem prestavlja kompleksnu spregu više podsistema 

za čiji rad je neophodno obezbijediti telekomunikacionu infrastrukturu 

dovoljnog kapaciteta, stepena sigurnosti i pouzdanosti. 

Tenderom će biti predviđeno formiranje jedinstvenog telekomunikacionog 

sistema na nivou elektrane koji će obezbijediti vezu između svih djelova 

Integralnog komunikacionog sistema kao i vezu prema sledećoj opremi na 

nivou elektrane : 

- Proizvodnim agregatima  

- 110kV i 220kV postrojenjima 

- Pomoćnim sistemima u elektrani 

- Hidromehaničkoj opremi na zatvaračnicama 

- Mjernim stanicama za hidrološka i hidraulička mjerenja 

- Mjernim stanicama za hidrometeorološka mjerenja 

Za potrebe upravljanja u realnom vremenu Tenderom će biti predvidjena 

nezavistna, redudantna komunikaciona veza sa podsistemima i opremom 

bazirana na vazdušno i podzemno postavljenim optičkim vodovima, i 

digitalnim radio vezama. Za sisteme koji ne zahtjevaju razmjenu informacija u 

realnom vremenu Tenderom će biti predviđeni najoptimalniji komunikacioni 

resursi koji mogu uključivati i zakup komunikacionih kapaciteta javnih 

operatera. 

Sistem će obuhvatiti svu neophodnu pasivnu i aktivnu opremu za 

obezbjeđivanje neprekidne, pouzdane, bezbjedne komunikacije između 

opreme. 

 

5.1.3.8. Zadatak 8: Projektantski nadzor i inženjering uluge za vrijeme 

realizacije ugovora za rekonstrukciju građevinskih objekata i 

rekonstrukciju i modernizaciju elektromašinskih postrojenja i 

opreme. 

Navedeni zadatak podrazumijeva ovjeru dokumentacije Izvođača radova, 

podršku Naručiocu u donošenju odluka u ključnim događajima (izbor Izvođača 

za izvođenje radova, zaključenje ugovora, odluke o dodatnim ugovorima i 

aneksima ugovora i sl.) i periodični nadzor nad izvođenjem radova po pozivu 

Naručioca.  

Cijenu bazirati na broju od 15 čovjekmjeseci angažmana stručnog osoblja. 

Predvidjeti angažovanje Konsultantskog tima za ukupno 12 čovjekmjeseci u 

sjedištu Konsultanta i ukupno 3 čovjekmjeseca na lokacijama izvođenja 

radova. Tim će podrazumjevati relevantne stručnjake, u odgovarajućim 

procentima, za koje Konsultant smatra da su adekvatni i neophodni zbog 

njihovog iskustva, vrste poslova i tipa očekivanih usluga. Jedinična cijena treba 

da sadrži i sve neophodne troškove međunarodnih i lokalnih putovanja, 

smještaja, kancelarijske i slične prateće troškove. 

 

6. SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE  

 

Generalno tenderska dokumentacija za radove rekonstrukcije i modernizacije agregata, 

ostale elektromašinske opreme i postrojenja će imati sledeće knjige i djelove: 
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KNJIGA 0: Poziv i instrukcije ponuđačima 

KNJIGA I: Ugovorni uslovi i obrasci 

   Dio 1: Opšti ugovorni uslovi 

   Dio 2: Posebni ugovorni uslovi 

   Dio 3: Obrasci i Aneksi 

KNJIGA II: Tehničke specifikacije 

   Dio 4: Opšte tehničke specifikacije 

   Dio 5: Posebne tehničke specifikacije 

o Sekcija 1: Turbina i turbinska oprema 

o Sekcija 2: Turbinska regulacija 

o Sekcija 3: Predturbinski zatvrači 

o Sekcija 4: Pobudni sistem i el. kočenje 

o Sekcija 5 ……………… 

o ………………………….. 

o …………………………..**) 

**) broj sekcija zavisi od opreme ili postrojenja koja se rekonstruiše i biće predmet 

usaglašavanja za vrijeme izrade tenderske dokumentacije, u početnoj fazi realizacije 

KNJIGA III: Crteži 

   Dio 6.1.: Crteži postojećeg stanja 

   Dio 6.2.: Crteži novoprojektovanog stanja 

KNJIG IV: Tabele i liste 

   Dio 7: Tabele tehničkih poddataka 

   Dio 8: Tabele cijena 

   Dio 9: Liste preporučenih rezervnih djelova 

   Dio 10: Liste specijalnog alata 

   Dio 11: 

   Dio 12: 

   ………………….. 

  Dio: xx Opšti dinamički plan ***) 

***)  konačan broj tabelarnih pregleda ili lista biće predmet usaglašavanja za vrijeme 

izrade tenderske dokumentacije, u početnoj fazi realizacije 

6.1. Ugovor i ugovorni uslovi 

Opšti uslovi ugovora će biti u skladu sa Uslovima govora koje je objavio FIDIC. 

Primjenjivaće se sledeći Opšti Uslovi Ugovora (FIDIC): 

- za hidromašinske i elektro radove: Uslovi ugovora za postrojenja i projektovanje-

izradu 
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6.2. Posebne tehničke specifikacije 

Obim radova koji će se precizirati u Posebnim tehničkim specifikacijama obuhvatit će 

najmanje sledeće: inženjering, izvođački projekat, fabrikaciju opreme, ispitivanja u toku 

fabrikacije, fabrička primopredajna ispitivanja, antikorozionu zaštitu, pakovanje za 

transport, transport do lokacije uključujući istovar i skladištenje, demontažu i montažu 

opreme, ispitivanje i puštanje u pogon, probni rad  i garantni period. 

Detaljne tehničke specifikacije moraju da sadrže sve važne podatke i detaljne tehničke 

zahtjeve za opremu i radove, detaljno specificirane granice isporuke i radova, detaljno 

specificirane zahtjeve za montažu opreme, izradu tehničke dokumentacije sa rokovima 

dostavljanja i programe ispitivanja u fabrici i na gradilištu. 

Posebne tehničke specifikacije sadržavaće i sve detaljne tehničke zahtjeve za prateće ili 

povezane građevinske radove potrebne za montažu opreme. 

 

6.3. Dinamički plan izvođenja radova 

Tenderska dokumentacija za elektro i mašinske radove će sadržavati Dinamiku 

implementacije projekta.  

Osnovna svrha dinamike implementacije projekta će biti da učesnicima tendera pruži 

sveukupan pregled opšteg toka Projekta i njegov pravovremen završetak. Sadržaće:  

- Planirane datume dodjele ugovora  

- Periode mobilizacije i monataže na gradilištu 

- Periode ugradnje opreme  

- Periode testiranja i puštanja u pogon  

- Planirane datume za komercijalni rad elektrane. 

Učesnik na tenderu će morati da provjeri dinamiku izgradnje i potvrdi njeno prihvatanje. 

U slučaju da Ponuđač predloži izmjene i podešavanja, ista će biti razmatrana i usvojena 

u toku trajanja pregovora o ugovoru. 

  

7. ISPORUKE / OČEKIVANI REZULTATI 

 

U tabeli je dat pregled liste isporuka (sa potrebnom formom i jezikom dokumentacije) 

koje se očekuju od konsultanta kao rezultat predviđenih zadataka. 

 

Isporuka 
Broj/Forma 

dokumentacije 

Jezik 

dokumentacije 

Zadatak 1 Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju 

građevinskih objekata: kanal Opačica i kanal Moštanica; 
  

1.1.  Nacrt Izvještaja o pregledu, stanju i ispitivanju objekata 
2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 

1.2.  Konačna verzija Izvještaja o pregledu, stanju i ispitivanju objekata 
2 štampana primjerka  

2 x CD 

Crnogorski i 

prevod na  

Engleski 

1.3.  Nacrt Glavnog projekta rekonstrukcije kanala Opačica i Moštanica 
2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 
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Isporuka 
Broj/Forma 

dokumentacije 

Jezik 

dokumentacije 

1.4.  
Konačna verzija Glavnog projekta rekonstrukcije kanala Opačica i 

Moštanica 

4 štampana primjerka  

8 x CD 
Crnogorski 

1.5.  Nacrt Tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova 
2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 

1.6.  

Konačna verzija Tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova 
6 štampanih primjeraka  

6 x CD 

Crnogorski i 

prevod na  

Engleski 

Zadatak 2 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromašinske i elektro opreme agregata A5-

40MVA, A6-65MVA i A7-65MVA; 

  

2.1.  

Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromašinske i elektro opreme agregata A5-40MVA, A6-65MVA 

i A7-65MVA 

2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 

2.2.  

Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromašinske i elektro opreme agregata A5-

40MVA, A6-65MVA i A7-65MVA 

6 štampanih primjeraka  

6 x CD 

Crnogorski i 

prevod na  

Engleski 

Zadatak 3 Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju 

i modernizaciju sistema hidrološko-hidrauličkih mjerenja na 

dovodnom i odvodnom sistemu elektrane; 

  

3.1.  Nacrt Glavnog projekta hidrometrijskog profila Duklov most 
2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 

3.2.  
Konačna verzija Glavnog projekta hidrometrijskog profila Duklov 

most 

4 štampana primjerka  

8 x CD 
Crnogorski 

3.3.  Nacrt Tenderske dokumentacije za implementaciju Sistema 
2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 

3.4.  
Konačna verzija Tenderske dokumentacije za implementaciju 

Sistema 

6 štampanih primjeraka  

6 x CD 

Crnogorski i 

prevod na  

Engleski 

Zadatak 4 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 110KV; 
  

4.1.  
Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

razvodnog postrojenja 110KV 

2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 

4.2.  
Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 110KV 

6 štampanih primjeraka  

6 x CD 

Crnogorski i 

prevod na  

Engleski 

Zadatak 5 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 220KV; 
  

5.1.  Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

razvodnog postrojenja 220KV 

2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 

5.2.  
Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 220KV 

6 štampanih primjeraka  

6 x CD 

Crnogorski i 

prevod na  

Engleski 

Zadatak 6 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromehaničke i elektro opreme na 

zatvaračnicama u dovodnom sistemu elektrane; 

  

6.1.  

Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromehaničke i elektro opreme na zatvaračnicama u dovodnom 

sistemu elektrane 

2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 

6.2.  

Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromehaničke i elektro opreme na zatvaračnicama 

u dovodnom sistemu elektrane 

6 štampanih primjeraka  

6 x CD 

Crnogorski i 

prevod na  

Engleski 

Zadatak 7 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju Integralnog informacionog sistema za nadzor i 

upravljanje hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini  

  

7.1.  

Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

Integralnog informacionog sistema za nadzor i upravljanje 

hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini  

2 štampana primjerka  

2 x CD 
Crnogorski 
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Isporuka 
Broj/Forma 

dokumentacije 

Jezik 

dokumentacije 

7.2.  

Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju Integralnog informacionog sistema za nadzor i 

upravljanje hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini  

6 štampanih primjeraka  

6 x CD 

Crnogorski i 

prevod na  

Engleski 

 

 

8. PROJEKTNI TIM NARUČIOCA 

 
Naručilac će u cilju realizacije ovih usluga imenovati projektni tim sa Šefom projekta 

za rukovođenje timom. Projektni tim će u svom sastavu imati inženjere građevinske, 

geološke, mašinske i elektro struke. Šef projekta će održavati vezu sa Konsultantom, 

odnosno sa konsultantovim Menadžerom projekta. Konsultant će biti dužan da održava 

stalan kontakt s njim o svim aspektima projekta. Po pravilu, sva zvanična prepiska 

vezana za ovaj posao biće upućena na ruke Šefa projekta. 

 
9. POSEBNO ISKUSTVO I ZAHTJEVI ZA KONSULTANTA 

 
Usluge koje su predmet ovog projektnog zadatka treba da budu izvršene od strane 

Konsultantske firme ili udruženja konsultantskih firmi, sastavljenih od  eksperata, 

specijalizovanih za izradu projektne dokumentacije, tenderske dokumentacije i nadzora 

nad realizacijom izvršenja radova. 

Preciznije, Konsultant je potrebno da posjeduje iskustvo vezano za izradu projektne i 

tenderske dokumentacije za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije hidroelektrana 

(postrojenja i objekata) instalisane snage preko 100MW a posebno derivacionih 

hidroelektrana preko 100MW, visokog pada i sa Pelton turbinama, kompleksnih 

nestacionarnih uslova tečenja i kompleksnog upravljanja dovodnim sistemom. 

Konsultant je u obavezi da imenuje Menadžera projekta i ključne eksperte i ostalo 

osoblje koje će angažovati za potrebe realizacije Ugovora. Ponuđač je dužan da od 

ključnog osoblja i ostalog osoblja predviđenog za angažovanje na projektu formira 

zasebne timove koji će biti zaduženi za izvršenje usluga koje su definisane ovim 

projektnim zadatkom.  

Imenovani Menadžer projekta i navedeni ključni eksperti iz prihvaćene Ponude se ne 

mogu mijenjati osim u slučajevima i pod uslovima eksplicitno navedenim u Ugovoru sa 

Konsultantom. 

Pored ključnog osoblja Konsultant je dužan da angažuje dovoljan broj dodatnog 

stručnog osoblja i ostalog osoblja potrebnih specijalnosti za kvalitetno i blagovremeno 

izvršenje konsultantskih usluga, uzimajući u obzir sve zahtjeve iz tenderske 

dokumentacije i Ugovora. 

9.1. Kvalifikacije Konsultantskog tima za izvršenje usluga 

 Menadžer projekta 

Menadžer projekta je osoba odgovorna za efektivno izvršenje konsultantskih usluga, 

koja je imenovana od strane Konsultantske firme iz redova stalno zaposlenih, koja 

posjeduje sledeće odgovarajuće iskustvo i kvalifikacije: 

 univerzitetska diplomu odgovarajuće inženjerske struke, 

 15 godina profesionalnog iskustva u istoj oblasti, 
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 10 godina iskustva u vođenju i realizaciji sličnih projekata, 

 dobre komunikacione sposobnosti i sposobnost rukovođenja, kao i vještinu da 

pregovara i uspostavi dobre odnose na radu na svim nivoima. 

 Ključni eksperti 

Ključni ekperti Konsultantskog tima za izvršenje usluga će, uz striktne konsultacije sa 

Menadžerom projekta, biti odgovorni za efektivno izvršenje konsultantskih zadataka. 

Specifičnost određenih zadataka i analiza, zahtijeva da se relevantni zadaci povjere 

visoko kvalifikovanim stručnjacima, koji mogu biti angažovani i van redova stalno 

zaposlenih kadrova Konsultanta. 

Generalno, Ključni eksperti za izvršenje usluga treba da ispune sledeće minimalne 

kriterijume: 

 univerzitetska diploma odgovarajuće inženjerske struke, 

 7 godina profesionalnog iskustva u istoj oblasti, 

 dobre komunikacione sposobnosti i sposobnost rukovođenja, kao i vještinu da 

pregovaranja i uspostavljanja dobrih odnosa na radu na najvišem nivou. 

Investitor zadržava pravo da zahtijeva od Konsultanta da zamijeni bilo kog člana iz 

Tima koji ne uspije da ispuni zahtijeve ili se nedolično ponaša. Novi član tima treba da 

ima iste ili bolje reference kao i prethodni. 

 

10. KOORDINACIJA 

Koordinaciju aktivnosti u okviru Ugovora će vršiti Naručilac.  

Naručilac će u sklopu svojih mogućnosti i bez nadoknade obezbijediti sve raspoložive 

podatke i informacije, zakonsku i tehničku dokumentaciju, raspoložive podloge i 

izvještaje i svu dokumentaciju koju Konsultant smatra neophodnom u cilju realizacije 

konsultantskih usluga. Međutim, Konsultant je dužan provjeriti dostupnost kao i kvalitet 

predmetne dokumentacije.  

Od Konsultanta se očekuje da sarađuje sa projektnim timom Naručioca, razmjenjuje 

informacije i podatke, u svakom momentu omogući uvid u dokumentaciju koja se 

izrađuje. 

 Sastanci u vezi sa napretkom Konsultantskih usluga i tehnički sastanci 

- Plan sastanaka će biti dogovoren na početku realizacije konsultantskih usluga. 

- Konsultant vodi zapisnik sastanka i dostavlja primjerke učesnicima sastanka. U 

zapisniku se precizira odgovornost za svako delovanje u skladu sa Ugovorom. 

- Tehnički sastanci biće organizovani u cilju razjašnjenja pojedinih tehničkih 

pitanja u toku izrade projektne i tenderske dokumentacije i u toku njenog 

usaglašavanje između Naručioca i Konsultanta. 

Sastanci se vode na crnogorskom jeziku ukoliko je izabran domaći konsultant, a ukoliko 

je izabrana strana kompanija za Konsultanta potrebno je da Konsultant obezbijedi  

prevođenje na crnogorski jezik kada je to potrebno. 

 Izvještavanje 

Tokom pružanja usluga Konsultant je obavezan da podnosi izvještaje u cilju 

obavještavanja Naručioca o svim značajnim pitanjima. Nakon prvog mjeseca svog 

angažovanja Konsultant je obavezan da podnese Početni izvještaj. U svom prvom 

mjesečnom izvještaju Konsultant će iznijeti predlog sadržaja tog izvještaja kako bi 
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Naručilac mogao da da svoje komentare i odobrenje. Osim toga, Konsultant je obavezan 

i da podnosi tromjesečne izvještaje o napredovanju projekta. Mjesečni izvještaji treba 

sadrže najviše 2 strane i treba da stignu Naručiocu e-mejlom tokom prve radne nedelje 

u narednom mesecu. Tromjesečni izvještaji će biti adekvatnog obima (Konsultant će na 

početku svog angažovanja sa Naručiocem postići dogovor o formatu i sadržaju tog 

izvještaja) i treba da bude dostavljen najkasnije u roku od 15 kalendarskih dana od 

poslednjeg dana perioda za koji se podnosi izvještaj. 

 
11. DINAMIKA IZVRŠENJA KONSULTANTSKIH USLUGA I PLAN 

ANGAŽOVANJA OSOBLJA 

 

Konsultant je dužan u ponudi dostaviti detaljan Dinamički plan prikazujući listu 

zadataka sa rasporedom aktivnosti i isporuka u okviru zadataka i ostale ključne događaje 

kao što su: 

 odobrenje od strane Naručioca, 

 odobrenje od strane revidenta  

 dostavljanje izvještaja 

 ostale bitne ključne događaje 

Trajanje aktivnosti prikazati u formi gantograma i prikazati legendu ako je potrebno da 

se bolje prikaže ili tumači dijagram. 

Prilikom pripreme detaljnog Dinamičkog plana Konsultant treba da se upravlja Opštim 

dinamičkim planom priloženim u nastavku. 

Takođe, Konsultant je dužan dostaviti u ponudi Sastav Tima (ključno osoblje i svo 

ostalo potrebno osoblje) po aktivnostima sa detaljnim planom angažovanja koji između 

ostalog treba da sadrži: 

 podatke o angažovanju čovjek-mjesec i njegovom trajanju po pojedinačnim 

zadacima i isporukama dokumentacije,  

 detaljan opis zadataka koje treba da izvrši Konsultant, kao i zadataka na kojima 

će eventualno biti angažovani drugi subjekti, 

 organizacione i logističke aspekte konsultantskih usluga, uključujući i 

organizacionu šemu, 

 detalje vezane za sastav, sistem rukovođenja i iskustvo ponuđenog tima 

(uključujući i ponuđeno osoblje koje će biti angažovano za pružanje podrške u 

sjedištu firme), kao i detaljini opis zadataka koji će biti dodijeljeni svakom 

ekspertu (uključujući i šemu odgovornosti). Opis zadataka koji će biti dodijeljeni 

svakom partneru (ako ih ima). Treba dostaviti kratak rezime kvalifikacija svakog 

člana tima, iz koga se vidi njegovo radno iskustvo relevantno za njegov angažman 

na zadacima u okviru ovog projekta. 

 sve ostale informacije koje Konsultant smatra neophodnim. 
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Opšti Dinamički plan: 

 

R. 

br. 
Opis zadatka 

2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Zadatak 1: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju građevinskih objekata: kanal Opačica i kanal 

Moštanica 
       

        

     8 mjeseci 

        

1.1.  Izvještaj o pregledu, stanju i ispitivanju objekata                     

1.2.  Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije kanala Opačica i 

Moštanica 
                    

1.3.  Izrada Tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova                     

2.  Zadatak 2: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju elektromašinske opreme agregata A5-40MVA, A6-

65MVA i A7-65MVA 
   

      

           6 mjecesi 

      

3.  Zadatak 3: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za 

implementaciju Sistema hidloško-hidrauličkih mjerenja na 

dovodnom i odvodnom sistemu elektrane 

   

       

          7 mjeseci 

       

3.1.  Obilazak terena i prikupljanje podataka                     

3.2.  Izrada Glavnog projekta hidrometrijskog profila Duklov most                     

3.3.  Izrada tenderske dokumentacije za implementaciju Sistema                     

4.  Zadatak 4: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 110KV      

      

         6 mjeseci 

      

5.  Zadatak 5: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 220KV         

      

      6 mjecesi 

      

6.  Zadatak 6: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromehaničke i elektro oprema na zatvaračnicama 

u dovodnom sistemu elektrane 
   

        

         8 mjeseci 

        

7.  Zadatak 7: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju Integralnog informacionog sistema za nadzor i 

upravljanje hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini 

(SCADA, Water management system i Energy management system) 

   

       

          7 mjecesi 
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R.B. Opis 
Jedinica 

mjere 
Količina 

1.  
Zadatak 1: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju 

građevinskih objekata: kanal Opačica i kanal Moštanica;  

1.1.  Izvještaj o pregledu, stanju i ispitivanju objekata komplet 1 

1.2.  
Glavni projekat rekonstrukcije kanala Opačica i 

Moštanica 
komplet 1 

1.3.  Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova komplet 1 

2.  

Zadatak 2: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju hidromašinske i 

elektro opreme agregata A5-40MVA, A6-65MVA i 

A7-65MVA; 

komplet 1 

3.  
Zadatak 3: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju sistema hidrološko-hidrauličkih mjerenja na dovodnom i 

odvodnom sistemu elektrane; 

3.1.  Glavni projekat hidrometrijskog profila Duklov most komplet 1 

3.2.  
Tenderska dokumentacija za rekonstrukciju i 

modernizaciju Sistema 
komplet 1 

4.  
Zadatak 4: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju razvodnog 

postrojenja 110KV; 

komplet 1 

5.  
Zadatak 5: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju razvodnog 

postrojenja 220KV; 

komplet 1 

6.  

Zadatak 6: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju hidromehaničke i 

elektro opreme na zatvaračnicama u dovodnom 

sistemu elektrane; 

komplet 1 

7.  

Zadatak 7: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju Integralnog 

informacionog sistema za nadzor i upravljanje 

hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini  

komplet 1 

8.  

Zadatak 8: Projektantski nadzor i inženjering uluge 

za vrijeme realizacije ugovora za rekonstrukciju 

građevinskih objekata i rekonstrukciju i 

modernizaciju elektromašinskih postrojenja i opreme 

čovjekmjeseci 15 

 

Da bi se upoznali detaljnije sa hidroenergetskim sistemom HE Perućica i predmetom 

javne nabavke, zainteresovanim licima se preporučuje da posjete HE Perućica. Za 

realizaciju te posjete treba kontaktirati lice za davanje informacija. Zainteresovano lice 

će posjetu najaviti najmanje 2 (dva) dana unaprijed. Naručilac će, u zavisnosti od uslova 

na elektrani, potvrditi traženi termin ili u slučaju nemogućnosti posjete u najavljenom 
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terminu, predložiti novi termin. Svi troškovi posjete lokacije Naručioca padaju na teret 

potencijalnog ponuđača. 
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IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE 

PREMA IZABRANOM PONUĐAČU1 
 

Elektroprivreda Crne Gore AD  

Broj: 20-00-4917 

Mjesto i datum: 20.12.2016.godine 

 

 

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, 

br. 42/11, 57/14 i 28/15) Tonino Maglio, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD, 

daje 

 

 

I z j a v u 
 

 

da će Elektroprivreda Crne Gore AD, shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-61645 od 

08.11.2016.godine i Ugovora o javnoj nabavci radova - Projekat rekonstrukcije i 

modernizacije HE Perućica - Faza II – Konsultantske usluge za izradu projektne i 

tenderske dokumentacije sa projektantskim nadzorom u toku realizacije izvođačkih 

Ugovora za ugradnju opreme i izvođenje radova, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, 

po utvrđenoj dinamici. 

 

 
 

Izvršni direktor  

 Tonino Maglio   

                                                                               s.r.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci 
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IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA 

KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU 

SUKOBA INTERESA 2 

 
 

Elektroprivreda Crne Gore AD  

Broj: 20-00-4916 

Mjesto i datum: 20.12.2016.godine 

 

 

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 

42/11, 57/14 i 28/15)  

 

Izjavljujem 
 

 

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-61645 od 08.11.2016. godine 

za nabavku radova - Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica - Faza II – 

Konsultantske usluge za izradu projektne i tenderske dokumentacije sa projektantskim 

nadzorom u toku realizacije izvođačkih Ugovora za ugradnju opreme i izvođenje radova, 

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji 

ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u 

ovom postupku javne nabavke. 

 

Ovlašćeno lice naručioca Tonino Maglio  

 s.r. 

  

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević  

 s.r. 

  

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke   

 s.r. 

 
  

                                                           
2 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca  
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IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE 

PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) 

O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA3 
 

Elektroprivreda Crne Gore AD  

Broj: 20-00-4916/2 

Mjesto i datum: 20.12.2016.godine 

 

 

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 

57/14 i 28/15)  

 

Izjavljujem 
 

 

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-61645 od 08.11.2016. godine 

za nabavkuradova - Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica - Faza II – 

Konsultantske usluge za izradu projektne i tenderske dokumentacije sa projektantskim 

nadzorom u toku realizacije izvođačkih Ugovora za ugradnju opreme i izvođenje radova, 

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji 

ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u 

ovom postupku javne nabavke. 

 
Predsjedavajući komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Darko Jevrić, dipl.pravnik, 

 s.r. 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Andrija Lazović, dipl.ecc. 

                                  s.r. 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Vladimir Nikčević, el.ing. 

 s.r. 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Zoran Nikolić, dipl.maš.ing. 

 s.r. 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Boško Božović, dipl.el.ing. 

 s.r. 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Gojko Blagojević, dipl.el.ing. 

 s.r. 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Ratko Pavićević, dipl.el.ing. 

 s.r. 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Slobodan Banović; dipl.građ.ing. 

 sr. 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragan Šurbatović, dipl.ing.geol. 

 sr. 

 

                                                           
3 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca 
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METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO 

KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA 

 

Shodno Pravilniku o metodologiji iskazivanja podkriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u 

postupku javne nabavke, Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu 

ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na na 

sljedeći način: 

1. Podkriterijum: Najniža ponuđena cijena (C)  ..................maksimalan broj bodova 50 

2. Podkriterijum: Kvalitet (K) ...............................................maksimalan broj bodova 50 

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Podkriterijum najniža ponuđena cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: 

max 50 bodova 

Za izbor najpovoljnije ponude primjenom podkriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova 

za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponudjača čije su ponude ispravne. 

Maksimalan broj bodova, po ovom podkriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio 

najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom podkriterijumu, dodijeljuju 

proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli: 

𝐁𝐫𝐨𝐣 𝐛𝐨𝐝𝐨𝐯𝐚 (𝐂) =
najniža ponudjena cijena sa PDV − om

ponudjena cijena sa PDV − om
× 50 

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili 

podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. 

2. Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: 

max 50 bodova 

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli: 

K= K1+K2+K3 

2.1. Reference ponudjača na izvršenju istovjetnih ili sličnih radova (K1+K2) 

max 20 bodova 

2.1.1. Reference ponudjača na izvršenju radova a koji se odnose na izradu projektne i 

tenderske dokumentacije za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije Hidroelektrana 

(postrojenja i objekata) instalisane snage preko 100MW (K1), za posljednjih 10 

godina.    

max 10 bodova 
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Potvrde treba da su izdate od strane investitora ili od nadležnih državnih 

organa. 

Ponuđač sa najvećim brojem potvrđenih referenci dobija maksimalni broj 

bodova u skladu sa ovim podkriterijumom, a drugi ponuđači dobijaju 

proporcionalno manji broj bodova po formuli: 

𝐁𝐫𝐨𝐣 𝐛𝐨𝐝𝐨𝐯𝐚 (𝐊𝟏) =
broj potvrdjenih referenci

najveći broj potvrdjenih referenci
× 10 

2.1.2. Reference ponudjača na izvršenju radova a koji se odnose na izradu projektne i 

tenderske dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i izgradnje derivacionih 

hidroelektrana preko 100MW, visokog pada i sa pelton turbinama, kompleksnih 

nestacionarnih uslova tečenja i kompleksnog upravljanja dovodnim sistemom 

(K2), za posljednjih 10 godina. 

max 10 bodova 

Potvrde treba da su potvrdjene od strane investitora ili od nadležnih državnih 

organa.  

Ponuđač sa najvećim brojem potvrđenih referenci dobija maksimalni broj 

bodova u skladu sa ovim podkriterijumom, a drugi ponuđači dobijaju 

proporcionalno manji broj bodova po formuli: 

𝐁𝐫𝐨𝐣 𝐛𝐨𝐝𝐨𝐯𝐚 (𝐊𝟐) =
broj potvrdjenih referenci

najveći broj potvrdjenih referenci
× 10 

2.2. Reference angažovanog ključnog osoblja na izvršenju istovjetnih ili sličnih 

poslova (K3) 

max 30 bodova 

Oznaka Ključno osoblje koje se ocjenjuje 
max Broj 

bodova 

MP Menadžer projekta 6 

KE-1 Projektant građevinskih konstrukcija 4 

KE-2 Projektant hidrotehničkih objekata 4 

KE-3 Specijalista za elektroenergetska postrojenja 4 

KE-4 Specijalista za hidromehaničku opremu 4 

KE-5 Specijalista za hidromašinsku opremu 4 

KE-6 
Specijalista za sistem upravljanja i 

regulaciju 
4 

Ukupno 30 

 

Broj bodova za K3 određuje se po formuli: 

K3= K3MP +K3KE 
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Reference ključnog osoblja koje će ponuđač angažovati na izvršenju istovjetnih ili 

sličnih  radova, na derivacionim hidroelektranama preko 100MW, visokog pada i 

pelton turbinama, kompleksnih nestacionarnih uslova tečenja i kompleksnog 

upravljanja dovodnim sistemom, koje su potvrdjene od strane investitora ili od 

nadležnih državnih organa. 

2.2.1. Za predloženog menadžera projekta (MP) uzeće se u razmatranje samo broj 

referenci na projektima  u kojima je lice bilo angažovano kao menadžer projekta 

u poslednjih 15 godina.  

Princip ocjene ključnog osoblja je sljedeći: Menadžera projekta koji ima 

najveći broj potvrđenih referenci tj. najveći broj sličnih izrađenih projekata za 

koje je izdata pozitivna reviziona klauzula, dobija maksimalan broj bodova po 

ovom pod-podkriterijumu, a vrijednovanje ostalih ponuđača izvršiće se na 

osnovu sljedeće formule: 

𝐁𝐫𝐨𝐣 𝐛𝐨𝐝𝐨𝐯𝐚 (𝐊𝟑𝑴𝑷) =
broj potvrdjenih referenci

najveći broj potvrdjenih referenci
× 6 

2.2.2. Za ključne eksperte (KE) uzeće se u razmatranje samo izrada cjeline ili dijela 

tehničke dokumentacije (vodeći ili odgovorni projektant) za opisane projekte 

objekata koji su izrađeni tokom prethodnih 7 godina: 

- Za predloženog Projektanta građevinskih konstrukcija uzeće se u 

razmatranje samo broj referenci na projektima  nasutih brana, dovodnih 

kanala hidroelektrana, nasipa, sa pratećim objektima u kojima je lice 

bilo angažovano kao projektant građevinskih konstrukcija. 

- Za projektanta hidrotehničkih objekata uzeće se u razmatranje samo broj 

referenci na projektima dovodnih sistema hidroelektrana derivacionog 

tipa, sa komleksnim uslovima tečenja. 

- Za Specijalistu za elektroenergetska postrojenja uzeće se u razmatranje 

samo broj referenci na projektima izrade novih, rekonstrukcije i 

modernizacije postojećih: generatora sa pomoćnom opremom, 

niskonaponskih, srednjenaponskih i visokonaponskih postrojenja, 

elektromotornih pogona u kojima je lice bilo angažovano kao specijalista 

za elektroenergetska postrojenja. 

- Za Specijalistu za hidromehaničku opremu uzeće se u razmatranje samo 

broj referenci na projektima vezanim za izradu i rekonstrukciju 

hidromehaničke opreme za brane na hidroelektranama i na dovodnim 

sistemima za hidroelektrane: zatvarači (tablasti, segmentni, leptirasti, 

kuglasti), prelivne klapne, uljnohidrauličke instalacije za upravljanje 
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zatvaračima, hidraulička mjerenja i oprema za održavanje biološkog 

minimuma, u kojima je lice bilo angažovano kao specijalista za 

hidromehaničku opremu. 

- Za Specijalistu za hidromašinsku opremu uzeće se u razmatranje samo 

broj referenci na projektima vezanim za izradu i rekonstrukciju 

hidromašinske opreme na hidroelektranama: turbinska oprema, 

turbinska regulacija, u kojima je lice bilo angažovano kao specijalista za 

hidromašinsku opremu. 

- Za Specijalistu za sistem upravljanja i regulaciju uzeće se u razmatranje 

samo broj referenci na projektima vezanim za izradu i rekonstrukciju 

sistema upravljanja hidroagregatima i pripadajućim podsistemima, kao 

i sistema upravljanja na nivou elektrana, u kojima je lice bilo 

angažovano kao specijalista za sistem upravljanja i regulaciju. 

Princip ocjene ključnih eksperata je sljedeći: Ključni ekspert koji ima najveći 

broj potvrđenih referenci tj. najveći broj sličnih izrađenih projekata za koje je 

izdata pozitivna reviziona klauzula, dobija maksimalan broj bodova po ovom 

pod-podkriterijumu, a vrijednovanje ostalih ponuđača izvršiće se na osnovu 

sljedeće formule: 

𝐁𝐫𝐨𝐣 𝐛𝐨𝐝𝐨𝐯𝐚 (𝐊𝟑𝑲𝑬) = ∑
broj potvrdjenih referenci razmatranog eksperta

najveći broj potvrdjenih referenci razmatranog člana

6

𝐾𝐸=1

× 4 

U smislu ocjene ponuda, samo jedno lice može biti imenovano kao menadžer projekta 

odnosno ključni ekspert određene struke. 

Ponudjač sa najvećim brojem bodova (C+K) će biti izabran kao prvorangirani. 

U cilju obezbjedjenja istovjetnih obrazaca za sve ponuđače za dokazivanje zahtijevanih 

referenci ponuđača i referenci stručnih lica, ponuđači u nastavku mogu preuzeti obrazac 

Potvrde o referencama ponuđača, obrazac Potvrde o referencama ključnog osoblja, obrazac za 

CV i Spisak ključnog osoblja koje će biti angažovano na izvršenju Ugovora koje će dostaviti 

kao sastavni dio ponude. 

 

Potvrda o 
referencama ponuđača

 

Reference kljucnog 
osoblja za realizaciju ugovora

 

CV

 

Spisak ključnog 
osoblja
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OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ 
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NASLOVNA STRANA PONUDE 

 

 

             (naziv ponuđača)           

podnosi 

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić 

 

 

 

 

P O N U D U 

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______2016. godine  

za nabavku  

Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica - Faza II – 

Konsultantske usluge za izradu projektne i tenderske dokumentacije sa 

projektantskim nadzorom u toku realizacije izvođačkih Ugovora za 

ugradnju opreme i izvođenje radova  

 

ZA 

 

 Predmet nabavke u cjelosti 
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11.1. PODACI O PONUDI I PONUĐAČU 

 

  Ponuda se podnosi kao: 

 

 Samostalna ponuda 

  

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem  

  

 Zajednička ponuda 

  

 Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 
 

11.2.  

Podaci o podnosiocu samostalne ponude: 

 

Naziv i sjedište ponuđača   

PIB4   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Telefon   

Fax   

E-mail   

Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog 

dijela ponude i dokumenata u ponudi 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

                                                           
4 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude5 

 

Naziv podugovarača /podizvođača   

PIB6 

 
  

Ovlašćeno lice 

 
  

Adresa 

 
  

Telefon 

 
  

Fax   

E-mail   

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke 

koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču 
  

Opis dijela predmeta javne nabavake koji će 

izvršiti podugovaraču /podizvođaču 
    

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

 

 

 

 

                                                           
5 Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  

podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, 
da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. 

 
6 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 7 

 

 

Naziv podnosioca zajedničke ponude 

 

  

 

Adresa 

 

  

Ovlašćeno lice za potpisivanje 

finansijskog dijela ponude, nacrta 

Ugovora o javnoj nabavci i nacrta 

okvirnog sporazuma 

(Ime i prezime) 

(Potpis) 

Imena i stručne kvalifikacije lica koja će 

biti odgovorna za izvršenje Ugovora 

  

 

 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi 

zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ 
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Podaci o nosiocu zajedničke ponude: 

 

Naziv nosioca zajedničke ponude   

PIB8   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Ovlašćeno lice za potpisivanje 

dokumenata koji se odnose na nosioca 

zajedničke ponude 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Ime i prezime osobe za davanje informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o članu zajedničke ponude9: 

 

Naziv člana zajedničke ponude   

PIB10   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Ovlašćeno lice za potpisivanje 

dokumenata koja se odnose na člana 

zajedničke ponude 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Ime i prezime osobe za davanje informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke 

ponude 

 
10 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude11 

   

Naziv podugovarača /podizvođača   

PIB12 

 
  

Ovlašćeno lice 

 
  

Adresa 

 
  

Telefon 

 
  

Fax   

E-mail   

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke 

koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču 
  

Opis dijela predmeta javne nabavake koji 

će izvršiti podugovaraču /podizvođaču 
    

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

                                                           
11 Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  

sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju 
primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. 

 
12 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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11.3. FINANSIJSKI DIO PONUDE 
 

r.b. Opis  Jedinica mjere Količina 

Jedinična 

cijena bez  

pdv-a 

Ukupan 

iznos bez 

pdv-a 

pdv 

Ukupan 

iznos sa 

pdv-om 

1.  
Zadatak 1: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju 

građevinskih objekata: kanal Opačica i kanal Moštanica;  
    

1.1.  Izvještaj o pregledu, stanju i ispitivanju objekata komplet 1     

1.2.  
Glavni projekat rekonstrukcije kanala Opačica i 

Moštanica 
komplet 1     

1.3.  Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova komplet 1     

2.  

Zadatak 2: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju hidromašinske i 

elektro opreme agregata A5-40MVA, A6-

65MVA i A7-65MVA; 

komplet 1     

3.  

Zadatak 3: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju sistema hidrološko-hidrauličkih mjerenja na dovodnom i 

odvodnom sistemu elektrane; 

    

3.1.  
Glavni projekat hidrometrijskog profila Duklov 

most 
komplet 1     

3.2.  
Tenderska dokumentacija za implementaciju 

Sistema 
komplet 1     

4.  

Zadatak 4: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju razvodnog 

postrojenja 110KV; 

komplet 1     

5.  

Zadatak 5: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju razvodnog 

postrojenja 220KV; 

komplet 1     

6.  

Zadatak 6: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromehaničke i elektro opreme na 

zatvaračnicama u dovodnom sistemu elektrane; 

komplet 1     

7.  

Zadatak 7: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju Integralnog 

informacionog sistema za nadzor i upravljanje 

hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini  

komplet 1     

8.  

Zadatak 8: Projektantski nadzor i inženjering 

uluge za vrijeme realizacije ugovora za 

rekonstrukciju građevinskih objekata i 

rekonstrukciju i modernizaciju 

elektromašinskih postrojenja i opreme 

čovjekmjeseci 15     

Ukupno bez PDV-a  € 

PDV  € 

Ukupan iznos sa PDV-om:   

1) brojkama € 

2) slovima eura 
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Uslovi ponude: 

Rok izvršenja Ugovora je  

Mjesto izvršenja Ugovora je   

Način i dinamika isporuke/izvršenja  

Rok plaćanja  

Način plaćanja  

Period važenja ponude  

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača   

 

___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

 

___________________________ 

(svojeručni potpis) 

      M.P. 
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11.4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI 

PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA 

/PODUGOVARAČA13 

 

 

                        (ponuđač)  

 

Broj: ________________ 

Mjesto i datum: _________________ 

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača 

       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama 

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) daje 

 

Izjavu 
 

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba 

interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ 

od ________ godine za nabavku  (opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o 

javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu 

člana 17 stav 2 istog zakona. 
 

 

Ovlašćeno lice ponuđača   

 

___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

 

___________________________ 

(svojeručni potpis) 

 

      M.P. 

 

  

                                                           
13 Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za 

svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača 
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11.5. DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U 

POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA 

 

 

Dostaviti: 

 

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa 

podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su 

uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 

90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno 

propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište; 

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji 

od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski 

zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala 

sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; 

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog 

od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje. 

Ponuđači su, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze 

(dozvole,licence, odobrenja, odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr.): 

(c) Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licence za: 

 izradu projekata za objekte hidrotehnike 

 izradu projekata građevinskih konstrukcija 

(d) Ponuđač tj.privredno društvo, pravno lice, odnosno Preduzetnik, treba da ima 

zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: 

 izradu projekata za objekte hidrotehnike 

 izradu projekata građevinskih konstrukcija 
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE 

SPOSOBNOSTI 

 

 

Dostaviti: 

 

 izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa 

izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo 

i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije; 

 odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti ponu-đača; 
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11.6. DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I 

KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI 
 

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne 

nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza: 

 
Dostaviti: 

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama 

rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih 

radova; 

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa 

spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno 

učešće i sl.). 
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OBRAZAC IR2 

 

IZJAVA 

O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA 

PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO 

KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE 

KONKRETNIH RADOVA 
 

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ 
(ime i prezime i radno mjesto) 

 

Izjavljuje 
 

da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i 

profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju Ugovora o 

javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje 

konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.  

 

 

 

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli 

(kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog 

organa, odnosno organizacije. 

 

Ovlašćeno lice ponuđača   

 

___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

 

___________________________ 

(svojeručni potpis) 

 

      M.P. 

 

 

 

Red. 

br. 

 

Prezime i ime 

 

Školska 

sprema i 

zvanje 

 

Licenca, 

odobrenje 

i sl. 

Godine 

prakse 

u struci 

Funkcija koju 

će zauzimati 

1      

2      

...      
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OBRAZAC IR8 

 

IZJAVA O  

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU 

PODIZVOĐAČA14 

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ 
(ime i prezime i radno mjesto) 

 

 

Izjavljuje 
 

da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za 

predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno 

podizvođača/e: 

 

1. 

2. 

..... 

 

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača   

 

___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

 

___________________________ 

(svojeručni potpis) 

 

      M.P. 
 

 

 

 

 

                                                           
14Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o 

podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“  
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NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 
 

 

Ovaj Ugovor zaključen je  između: 

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, 

PIB: 0200230  Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-11-55 Naziv banke: Prva banka 

Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor, Tonino Maglio, (u daljem tekstu: Naručilac) 

i 

_____________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, broj računa 

______________________, naziv banke ________________________, koga zastupa 

_____________, (u daljem tekstu: Konsultant). 

imajući u vidu: 

• da je Naručilac sproveo otvoreni postupak javne nabavke, saglasno Zakonu o javnim 

nabavkama, za javnu nabavku  broj 121/16 od 29.12.2016. godine; 

• da Ponuda Konsultanta u otvorenom postupku, koja je zavedena kod EPCG pod brojem 

_____________ od _____ 2017. godine u potpunosti odgovara zahtjevu Naručioca iz 

poziva i Tenderske dokumentacije; 

• da je Naručilac, na osnovu Ponude ponuđača ______________ i Rješenja o izboru 

najpovoljnije ponude__________________, izabrao izvođača za realizaciju 

konsultantskih usluga „Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica - Faza 

II – Konsultantske usluge za izradu projektne i tenderske dokumentacije sa 

projektantskim nadzorom u toku realizacije izvođačkih Ugovora za ugradnju 

opreme i izvođenje radova". 

 

PREDMET UGOVORA 

Član 1.  

Naručilac povjerava, a Konsultant se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši konsultantsku 

uslugu „Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica - Faza II – Konsultantske 

usluge za izradu projektne i tenderske dokumentacije sa projektantskim nadzorom u toku 

realizacije izvođačkih Ugovora za ugradnju opreme i izvođenje radova”. 
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PREDMET KONSULTANTSKIH USLUGA 

Član 2.  

Konsultantske usluge obuhvataju usluge prema opisu i vrsti usluga specificiranih u Projektnom 

zadatku iz tenderske dokumentacije koja čine sastavni dio ovog ugovora i nalaze se u prilogu. 

Član 3.  

Konsultantske usluge koje su predmet ovog ugovora se po vrsti strukturiraju po Zadacima, a 

prema sledećem: 

Zadatak 1: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju građevinskih 

objekata: kanal Opačica i kanal Moštanica; 

Zadatak 2: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromašinske i elektro opreme agregata A5-40MVA, A6-65MVA i A7-65MVA; 

Zadatak 3: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju sistema hidrološko-hidrauličkih mjerenja na dovodnom i odvodnom 

sistemu elektrane; 

Zadatak 4: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

razvodnog postrojenja 110KV; 

Zadatak 5: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

razvodnog postrojenja 220KV 

Zadatak 6: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromehaničke i elektro opreme na zatvaračnicama u dovodnom sistemu elektrane; 

Zadatak 7: Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

Integralnog informacionog sistema za nadzor i upravljanje hidroenergetskim sistemom 

elektrane u cjelini; 

Zadatak 8: Projektantski nadzor i inženjering uluge za vrijeme realizacije ugovora za 

rekonstrukciju građevinskih objekata i rekonstrukciju i modernizaciju elektromašinskih 

postrojenja i opreme. 

Opis i vrsta aktivnosti u izvršavanju konsultanstkih usluga po Zadacima iz stava 1. ovog člana 

i ugovorene isporuke, detaljno su specificirani u prilozima navedenim u članu 2. ovog Ugovora. 

ROKOVI 

Član 4.  

Konsultant se obavezuje da sa izvršenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, počne 

najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključivanja Ugovora. 

Ugovorne strane utvrđuju dinamiku i rokove za izvršavanje pojedinih aktivnosti za svaki 

Zadatak realizacije Konsultantske usluge „Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE 

Perućica - Faza II – Konsultantske usluge za izradu projektne i tenderske dokumentacije 
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sa projektantskim nadzorom u toku realizacije izvođačkih Ugovora za ugradnju opreme 

i izvođenje radova”, i po detaljnom Dinamičkom planu izvršenja usluge, koji čini sastavni dio 

Ponude. 

Naručilac će Konsultantu najkasnije 30 dana od dana prijema nacrta dokumentacije dostaviti 

svoje komentare u pisanoj formi. Za svaki dan eventualnog kašnjenja u dostavi komentara 

Konsultantu, ekvivalentno će se produžiti rok za dostavu konačne verzije dokumenta. 

 

Rokovi se odnose na kalendarske dane rada na izradi dokumentacije. Dostavljene Konačne 

verzije Glavnih projekata će biti upućene odabranom Revidentu na reviziju u skladu sa 

Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata. Izvršilac je dužan da po eventualnom 

dostavljanju sugestija od strane Revidenta, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 

15 dana, dostavi ispravljene Glavne projekte na ponovnu reviziju. 

Član 5.  

Obaveza je Konsultanta da priprema redovne mjesečne izvještaje o progresu, koji se dostavljaju 

Naručiocu na saglasnost u roku od 5 dana od isteka mjeseca za koji se izvještaj priprema. Po 

izvršenim obavezama, Konsultant će pripremiti završni izvještaj. 

 

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA 

Član 6.  

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _________________ € (Eura). 

 

PDV u iznosu od _____________ €. 

 

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi __________________ € 

(__________________ Eura). 

 

U cijenu su uračunati svi troškovi Konsultanta za potpuno izvršenje predmeta ovog Ugovora 

uključujući: zaradu izvršioca, ostale troškove svakog izvršioca, materijalne troškove 

Konsultanta, troškove osiguranja i druge troškove. 

Cijena je fiksna i ne može se mijenjati za sve vrijeme važenja ovog Ugovora. 

Član 7.  

Ugovorne strane, u okviru ukupno ugovorene cijene konsultantskih usluga, saglasno utvrđuju 

cijenu konsultantskih usluga po zadacima i to: 

 

 

r.b. Opis  Jedinica mjere Količina 

Jedinična 

cijena bez  

pdv-a 

Ukupan 

iznos bez 

pdv-a 

pdv 

Ukupan 

iznos sa 

pdv-om 

1.  
Zadatak 1: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju 

građevinskih objekata: kanal Opačica i kanal Moštanica;  
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1.1.  Izvještaj o pregledu, stanju i ispitivanju objekata komplet 1     

1.2.  
Glavni projekat rekonstrukcije kanala Opačica i 

Moštanica 
komplet 1     

1.3.  Tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova komplet 1     

2.  

Zadatak 2: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju hidromašinske i 

elektro opreme agregata A5-40MVA, A6-

65MVA i A7-65MVA; 

komplet 1     

3.  

Zadatak 3: Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju sistema hidrološko-hidrauličkih mjerenja na dovodnom i 

odvodnom sistemu elektrane; 

    

3.1.  
Glavni projekat hidrometrijskog profila Duklov 

most 
komplet 1     

3.2.  
Tenderska dokumentacija za implementaciju 

Sistema 
komplet 1     

4.  

Zadatak 4: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju razvodnog 

postrojenja 110KV; 

komplet 1     

5.  

Zadatak 5: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju razvodnog 

postrojenja 220KV; 

komplet 1     

6.  

Zadatak 6: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromehaničke i elektro opreme na 

zatvaračnicama u dovodnom sistemu elektrane; 

komplet 1     

7.  

Zadatak 7: Izrada tenderske dokumentacije za 

rekonstrukciju i modernizaciju Integralnog 

informacionog sistema za nadzor i upravljanje 

hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini  

komplet 1     

8.  

Zadatak 8: Projektantski nadzor i inženjering 

uluge za vrijeme realizacije ugovora za 

rekonstrukciju građevinskih objekata i 

rekonstrukciju i modernizaciju 

elektromašinskih postrojenja i opreme 

čovjekmjeseci 15     

 

Konačni iznos na fakturama će se prikazati sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj 

Ugovora po kojem se plaćanje vrši. 

 

Član 8.  

Naručilac će obavezu plaćanja ugovorene cijene konsultanskih usluga izvršavati u eurima, po 

ispostavljenim fakturama za pojedine zadatke na sledeći način: 

 Za zadatke 1 – 7:  

- 70% Ugovorene cijene po dijelu Zadatka putem ispostavljenih situacija za svaki dio 

Zadataka. 

- 30% Ugovorene cijene po konačnoj verziji Zadatka nakon prihvatanja 

dokumentacije od strane Naručioca i/ili Revizione komisije. 

 

Plaćanje po Ugovoru biće u roku od 60 dana od dana ispostavljanja pojedinačnih faktura, 

virmanski. 

 Za zadatak 8: 

- Na osnovu odobrenih mjesečnih situacija u roku od 60 dana, virmanski  

a shodno sledećoj tabeli: 

Isporuka Vrijednost fakture 

Zadatak 1 Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju 

građevinskih objekata: kanal Opačica i kanal Moštanica; 
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Isporuka Vrijednost fakture 

1.7.  Nacrt Izvještaja o pregledu, stanju i ispitivanju objekata 
70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

1.8.  Konačna verzija Izvještaja o pregledu, stanju i ispitivanju objekata 
30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

1.9.  Nacrt Glavnog projekta rekonstrukcije kanala Opačica i Moštanica 
70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

1.10.  
Konačna verzija Glavnog projekta rekonstrukcije kanala Opačica i 

Moštanica 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

1.11.  Nacrt Tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova 
70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

1.12.  
Konačna verzija Tenderske dokumentacije za izbor izvođača 

radova 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

Zadatak 2 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromašinske i elektro opreme agregata A5-

40MVA, A6-65MVA i A7-65MVA; 

 

2.3.  

Nacrt Tenderske dokumentacije za za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromašinske i elektro opreme agregata A5-

40MVA, A6-65MVA i A7-65MVA 

70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

2.4.  

Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromašinske i elektro opreme agregata A5-

40MVA, A6-65MVA i A7-65MVA 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

Zadatak 3 Izrada projektne i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju sistema hidrološko-hidrauličkih mjerenja na 

dovodnom i odvodnom sistemu elektrane; 

 

3.5.  Nacrt Glavnog projekta hidrometrijskog profila Duklov most 
70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

3.6.  
Konačna verzija Glavnog projekta hidrometrijskog profila Duklov 

most 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

3.7.  
Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

Sistema 

70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

3.8.  
Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju Sistema 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

Zadatak 4 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 110KV; 
 

4.3.  Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

razvodnog postrojenja 110KV 

70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

4.4.  Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 110KV 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

Zadatak 5 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 220KV; 
 

5.3.  Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

razvodnog postrojenja 220KV 

70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

5.4.  Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju razvodnog postrojenja 220KV 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

Zadatak 6 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromehaničke i elektro opreme na 

zatvaračnicama u dovodnom sistemu elektrane; 

 

6.3.  

Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

hidromehaničke i elektro opreme na zatvaračnicama u dovodnom 

sistemu elektrane 

70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

6.4.  

Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju hidromehaničke i elektro opreme na zatvaračnicama 

u dovodnom sistemu elektrane 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

Zadatak 7 Izrada tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju Integralnog informacionog sistema za nadzor i 

upravljanje hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini  
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Isporuka Vrijednost fakture 

7.3.  

Nacrt Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju 

Integralnog informacionog sistema za nadzor i upravljanje 

hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini 

70% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

7.4.  

Konačna verzija Tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i 

modernizaciju Integralnog informacionog sistema za nadzor i 

upravljanje hidroenergetskim sistemom elektrane u cjelini 

30% ponuđene cijene za ovu 

stavku 

Zadatak 8 

Projektantski nadzor i inženjering uluge za vrijeme realizacije 

ugovora za rekonstrukciju građevinskih objekata i 

rekonstrukciju i modernizaciju elektromašinskih postrojenja i 

opreme 

na osnovu odobrenih 

mjesečnih situacija 

obračunatih na osnovu 

utrošenog broja čovjekmjeseci 

po ponuđenoj cijeni  

 

U cilju obezbjeđenja plaćanja Naručilac garantuje Izjavom da će uredno izmirivati obaveze 

prema izabranom ponuđaču, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.  

Član 9.  

Naručilac se obavezuje da plaćanje konsultantskih usluga izvrši u roku od 60 (šezdeset) dana 

od dana izvršenja usluge, na osnovu ispostavljene fakture i odobrenog Izvještaja o izvršenom 

poslu za koju se ispostavlja faktura. 

Fakture Konsultanta se neće smatrati dostavljenim Naručiocu i neće obavezivati Naručioca na 

plaćanje, ako je Konsultant izvršio dostavu fakture prije odobravanja Izvještaja o izvršenom 

poslu od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca. 

Izvještaj o izvršenom poslu obavezno sadrži: pregled aktivnosti izvršenih u okviru dijela 

Zadatka i opis isporučenog ugovornog proizvoda; okvirni pregled preostalih aktivnosti do kraja 

izvršenja Ugovora i pregled angažovanja osoblja za izvršenje konsultantske usluge. 

Član 10.  

Izvještaje o izvršenom poslu dostavlja Ovlašćeni predstavnik Konsultanta, ovlašćenom 

predstavniku Naručioca po izvršenju aktivnosti u skladu sa dinamičkim planom i u rokovima 

iz Ponude. 

Izvještaj o izvršenom poslu potpisan i ovjeren od strane Konsultanta dostavlja se Naručiocu u 

tri primjerka. 

Ovlašćeni predstavnik Naručioca će u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Izvještaja o 

izvršenom poslu, odobriti Izvještaj ili vratiti Ovlašćenom predstavniku Konsultanta sa 

obrazloženjem razloga zbog kojih nije odobren predmetni Izvještaj. 

Danom odobravanja Izvještaja od strane ovlašćenog lica Naručioca, smatra se da je taj dio 

konsultanstske usluge izvršen i da su se stekli uslovi da Konsultant ispostavi fakturu za 

plaćanje. 

Ukoliko Naručilac osporava Izvještaj u cjelini, ili samo u jednom dijelu, dužan je da u pisanoj 

formi izvijesti o tome Konsultanta u roku od 3 (tri) dana po prijemu Izvještaja o izvršenom 

poslu. 
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Faktura ispostavljena u skladu sa članom 6 i ovim članom, podliježe prethodnoj ovjeri od strane 

ovlašćenog predstavnika Naručioca. 

U slučaju da je Izvještaj o izvršenom poslu djelimično odobren, Naručilac će platiti Konsultantu 

samo za nesporno izvršene usluge, u srazmjernom dijelu od pripadajuće fakture za predmetni 

izvještaj. 

Ispostavljena faktura, odnosno dio fakture koju Naručilac nije osporio, smatra se prihvaćenom 

i Naručilac je dužan da plaćanje izvrši na račun Konsultanta u roku iz člana 6. stav 2. ovog 

Ugovora. 

PRAVA I OBAVEZE KONSULTANTA 

Član 11.  

Konsultant je dužan da konsultantske usluge izvrši u potpunosti i blagovremeno u skladu sa 

cjelokupnim znanjem i iskustvom koje posjeduje, u obimu i kvalitetu prema zakonskim i 

podzakonskim propisima, opšte prihvaćenim naučnim i stručnim metodama i standardima, kao 

i najboljom praksom koji važe za ove usluge, uvažavajući ciljeve konsultantske usluge na 

rekonstrukciji i modernizaciji HE Perućica, kao i potrebna unapređenja i poboljšanja, inovacije 

i tehnička unapređenja HE Perućica. 

Konsultant je dužan da u izvršavanju konsultantske usluge obezbijedi dovoljan broj stručnih 

lica koja imaju potrebno stručno, tehničko i tehnološko znanje i da povjerene usluge izvrše sa 

profesionalnom pažnjom, a posebno da posjeduju znanja i iskustvo opisana u Projektnom 

zadatku. 

Konsultant je dužan da pruži konsultantske usluge polazeći od regulative javne nabavke u Crnoj 

Gori (zakoni, podzaknski propisi, akta nadležnih organa i organizacija po propisima o javnim 

nabavkama, standardi i tehničkih normativi), standardnih zahtjeva Evropske unije u postupcima 

javnih nabavki, kao i drugih propisa koji su od značaja za organizaciju i sprovođenje nabavki 

od strane Naručioca i njegovih zavisnih privrednih društava. 

Konsultant će aktivnosti na izvršavanju konsultanstkih usluga izvršavati imajući u vidu 

aktivnosti i poslovne ciljeve Naručioca. 

Član 12.  

Konsultant će analize, izvještaje i dokumenta u izvršavanju konsultantske usluge pripremati 

polazeći od dokumentacije, podataka, akata i drugih podloga, kojima raspolaže Naručilac. 

Konsultant ima pravo na dostupnost svih relevantnih podataka i informacija od značaja za 

izvršavanje konsultantske usluge u ugovorenom obimu i kvalitetu kojima raspolaže Naručilac. 

Član 13.  

Naručilac će obezbijediti Konsultantu informacije i podatke o tehničkim, tehnološkim, 

informatičkim, organizacionim i drugim aktivnostima koje preduzima neposredno ili u saradnji 

sa drugim konsultantima, a koje su od značaja za izvršavanje konsultantske usluge na 
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rekonstrukciji i modernizaciji hidroelektrane Perućica a Konsultant se obavezuje da sa tim 

podacima postupa u skladu sa zakonom i zaštitom prava i interesa Naručioca ili drugih lica. 

Član 14.  

Konsultant se obavezuje da u izvršavanju konsultantske usluge bez posebne naknade, na zahtjev 

Naručioca, prezentira i stručno obrazloži rezultate analiza, predloge i rešenja, nacrte i druga 

dokumenata koje je pripremio u izvršavanju obaveze po ovom Ugovoru, za potrebe organa, 

zaposlenih i ostalih saradnika koje je Naručilac angažovao za druge vrste usluga. 

Član 15.  

Konsultant je dužan da odredi izvršioce koji će preduzimati aktivnosti u izvršavanju 

konsultantske usluge. 

Spisak ključnog osoblja u kojem su navedene kvalifikacije izvršilaca i precizno definisane 

aktivnosti koje obavljaju u izvršavanju konsultantskih usluga, sadržan je u Ponudi. 

Naručilac zadržava pravo da zatraži od Konsultanta da zamijeni bilo kojeg izvršioca usluga, 

koji ne ispunjava uslove i/ili ne izvršava savjesno i profesionalno aktivnosti koje su mu 

povjerene, a Konsultant je dužan da istog/e zamijeni drugim izvršiocima sa najmanje istim 

stručnim kvalitetima i kvalifikacijama. 

Bilo kakve izmjene spiska izvršilaca iz stava 2. ovog člana, kao i bilo koje druge promjene u 

vezi sa izvršiocima konsultantskih usluga, prethodno moraju biti odobrene od strane Naručioca 

u pisanoj formi. 

Ako Konsultant mora da povuče ili zamijeni bilo kog izvršioca usluga za vrijeme trajanja ovog 

Ugovora, sve troškove koji nastanu takvom zamjenom snosi Konsultant. 

PRAVA I OBAVEZE NARUČIOCA 

Član 16.  

Naručilac se obavezuje da, prema utvrđenim rokovima za izvršenje ugovorenih obaveza, 

Konsultantu obezbijedi i omogući pristup potrebnoj dokumentaciji i podacima koji su 

neophodni za izvršenje ugovorenih obaveza. 

Ovlašćeni predstavnik Naručioca u ime Naručioca u skladu sa ovim Ugovorom organizuje 

potrebne aktivnosti kod Naručioca u postupku kontrole da li se usluge vrše prema zahtjevima 

Naručioca utvrđenim ovim Ugovorom, odobrava i ovjerava Izvještaje o izvršenoj fazi u 

realizaciji projekta i fakture za plaćanje. 

U slučaju da Naručilac ima primjedbe na kvalitet izvršenja usluga, o tome bez odlaganja 

obavještava Konsultanta da postupi po primjedbama i otkloni o svom trošku nedostatke u roku 

od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja pisanih primedbi. 

 

OBAVJEŠTAVANJE 
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Član 17.  

Korespondencija između Naručioca i Konsultanta će se obavljati putem e-maila i/ili dostavom 

dokumentacije na arhivu, pri čemu će se kao datum prijema dokumentacije računati datum 

dostave dokumentacije na arhivu Naručioca. 

Ugovorne strane utvrđuju adrese za dostavljanje računa i ugovornih proizvoda, i to: 

Naručilac:  Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić 

Adresa:  Vuka Karadžića 2 

81400 Nikšić 

Konsultant:  __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

OVLAŠĆENI PREDSTAVNICI UGOVORNIH STRANA 

Član 18.  

Ugovorne strane određuju ovlašćene predstvanike za komunikaciju u izvršavanju Ugovora, za 

dostavljanje obavještenja, potrebnih podloga, materijala i verifikaciju ugovornih isporuka (u 

daljem tekstu: ovlašćeni predstavnici), odnosno za odobravanje i ovjeru izvještaja o izvršenoj 

fazi Projekta, i to 

 za Naručioca:   ________________________________ 

 za Konsultanta:  ________________________________ 

Ovlašćeni predstavnici će u roku od tri dana od dana zaključenja ovog Ugovora razmijeniti 

podatke o kontakt telefonima, elektronskoj i poštanskoj adresi za dostavljanje podloga, 

informacija, materijala, ugovornih proizvoda i drugu neophodnu komunikaciju tokom 

izvršavanja Konsultantske usluge. 

Ugovorne strane su saglasne da obavještenje o promjeni ovlašćenih predstavnika razmijene u 

roku od 3 (tri) dana od dana zamjene ovlašćenog predstavnika. 

POSLOVNA TAJNA 

Član 19.  

Konsultant, odnosno lica koja su kao izvršioci angažovani na izvršavanju aktivnosti koje su 

predmet ovog Ugovora, dužni su da čuvaju povjerljivost svih podataka i informacija sadržanih 

u dokumentaciji, izvještajima, predračunima, tehničkim podacima i obavještenjima, do kojih 

dođu u izvršavanju konsultantskih usluga u skladu sa ovim Ugovorom i da ih koriste isključivo 

za obavljanje tih usluga. 
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Konsultant, odnosno lica koja su kao izvršioci angažovani na izvršavanju aktivnosti koje su 

predmet ovog Ugovora obavezni su da podatke, dokumentaciju i informacije iz stava 1. ovog 

člana koriste isključivo za izvršenje obaveza po ovom Ugovoru i ne mogu u vezi sa njima davati 

bilo kakva saopštenja, niti ih davati na uvid trećim licima, bez prethodne pisane saglasnosti 

Naručioca. 

TIMOVI 

Član 20.  

Sastav konsultantskog tima sa njihovim kvalifikacijama i detaljnim planom angažovanja u 

okviru izvršenja konsultanstke usluge naveden je Ponudi Konsultanta. 

Menadžer Projekta Konsultanta je odgovoran za ukupnu koordinaciju i izvršavanje ugovorenih 

obaveza, kao i za dostavljanje Izvještaja i drugih podataka o aktivnostima koje Konsultant 

preduzima u izvršenju ovog Ugovora i ima položaj ovlašćenog predstavnika Konsultanta iz 

ovog Ugovora. 

Član 21.  

Konsultant ne može za izvršenje ugovorenih obaveza angažovati lica koja su zaposlena kod 

Naručioca ili u njegovim zavisnim privrednim društvima. 

OSIGURANjE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI 

Član 22.  

Konsultant je dužan da prije otpočinjanja aktivnosti na pružanju konsultantskih usluga koje su 

predmet ovog Ugovora, pod prijetnjom raskida ovog Ugovora, obezbijedi i dostavi ovlašćenom 

predstavniku Naručioca dokaze o osiguranju od profesionalne odgovornosti. 

Konsultant je dužan da o svom trošku zaključi Ugovor o osiguranju za slučaj iz stava 1. ovog 

člana. 

Osiguranje utvrđeno u ovom članu trajaće do završetka aktivnosti na pružanju konsultantskih 

usluga koje su predmet ovog Ugovora. 

Ugovorne strane su dužne da preko svojih ovlašćenih predstavnika konstatuju da je obaveza 

dostavljanja dokaza o osiguranju od profesionalne odgovornosti iz stava 1. ovog člana izvršena 

prije otpočinjanja aktivnosti na pružanju predmetnih konsultantskih usluga. 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENjE POSLA 

Član 23.  

IKonsultant se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, 

bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od 

______ € (_________________ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava 

prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem 

od ugovorenog roka iz ovog Ugovora. 



 
 

EPCG AD Nikšić                                            Tender br. 121/16                                                   84/96      

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz 

ovog Ugovora, vrati Izvođaču garanciju.  

Naručilac može podnijeti garanciju na naplatu, u bilo kom od slučajeva neizvršenja i/ili 

neblagovrijemenog izvršenja i/ili djelimičnog neizvršenja i/ili nekvalitetnog izvršenja bilo koje 

od ugovorenih obaveza Konsultanta. 

RASKID UGOVORA 

Član 24.  

Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor dostavljanjem pisanog obavještenja o 

neizvršenju obaveza drugoj ugovornoj strani, a druga ugovorna strana će odgovarati po 

zakonskim odredbama o odgovornosti za neispunjenje obaveza. 

Za slučajeve za koje u ovom Ugovoru nije drukčije ugovoreno, ugovorna strana koja namjerava 

da raskine Ugovor, obavezuje se da prethodno drugoj ugovornoj strani dostavi, u pisanoj formi, 

obavještenje o razlozima za raskid Ugovora i da joj ostavi naknadni primjereni rok od 30 

(trideset) dana za ispunjenje obaveza. 

Ukoliko druga ugovorna strana ne ispuni obavezu ni u naknadno ostavljenom roku, Ugovor se 

može raskinuti, dostavljanjem izjave o raskidu drugoj ugovornoj strani. 

Član 25.  

U slučaju da u narednoj fiskalnoj godini ne budu obezbijeđena finansijska sredstva za 

realizaciju ovog Ugovora, Naručilac ima pravo na jednostrani raskid, bez obaveze naknade bilo 

kakve štete, koja može nastati kao posledica raskida ovog Ugovora. 

VIŠA SILA 

Član 26.  

Dejstvo više sile se smatra za slučaj koji oslobađa od odgovornosti za izvršavanje svih ili nekih 

ugovorenih obaveza i za naknadu štete za djelimično ili potpuno neizvršenje ugovorenih 

obaveza, za onu ugovornu stranu kod koje je nastupio slučaj više sile, ili obje ugovorne strane 

kada je kod obje ugovorne strane nastupio slučaj više sile, a izvršenje obaveza koje je 

onemogućeno zbog dejstva više sile, odlaže se za vrijeme njenog trajanja. 

Ugovorna strana kojoj je izvršavanje ugovornih obaveza onemogućeno usled dejstva više sile 

je u obavezi da odmah, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 (četrdesetosam) časova, od 

časa nastupanja slučaja više sile, pisanim putem obavijesti drugu ugovornu stranu o nastanku 

više sile i njenom procijenjenom ili očekivanom trajanju, uz dostavljanje dokaza o postojanju 

više sile. 

Za vrijeme trajanja više sile svaka ugovorna strana snosi svoje troškove i ni jedan trošak, ili 

gubitak jedne i/ili obje ugovorne strane, koji je nastao za vrijeme trajanja više sile, ili u vezi 

dejstva više sile, se ne smatra štetom koju je obavezna da nadoknadi duga ugovorna strana, ni 

za vrijeme trajanja više sile, ni po njenom prestanku. 
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Ukoliko djelovanje više sile traje duže od 30 (trideset) kalendarskih dana, ugovorne strane će 

se dogovoriti o daljem postupanju u izvršavanju odredaba ovog Ugovora – odlaganju ispunjenja 

i o tome će zaključiti aneks ovog Ugovora, ili će se dogovoriti o raskidu ovog Ugovora, s tim 

da u slučaju raskida Ugovora po ovom osnovu – ni jedna od ugovornih strana ne stiče pravo na 

naknadu bilo kakve štete. 

REŠAVANjE SPOROVA 

Član 27.  

Svaki spor koji nastane iz, ili povodom, ovog Ugovora, Ugovorne strane će pokušati da riješe 

sporazumno. 

Ukoliko sporovi između Ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovorne strane 

ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore. 

OSTALE ODREDBE 

Član 28.  

U slučaju da Konsultant, svojom krivicom, prekrši obavezu dostavljanja izvještaja predviđenih 

Projektnim zadatkom u rokovima definisanim u Dimamičkom planu, Konsultant je dužan da 

plati Naručiocu ugovorne penale, u iznosu od 0,2% od iznosa fakture koja se plaća po 

podnošenju relevantnog izvještaja, za svaki započeti dan kašnjenja, u maksimalnom iznosu od 

10% od vrijednosti plaćanja koje će biti realizovano nakon podnošenja relevantnog Izvještaja. 

Član 29.  

Ugovorne strane su saglasne da se na sve odnose i pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, 

a koja se odnose na izvršenje ovog Ugovora ili su sa njim u vezi, primjenjuju odredbe Zakona 

o obligacionim odnosima i drugih zakona, podzakonskih akata, standarda i tehničkih normativa 

– primjenjivih s obzirom na predmet ovog Ugovora. 

Član 30.  

Ovaj Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici Ugovornih strana i 

kada Konsultant dostavi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla iz člana 24 ovog 

Ugovora. 

Član 31.  

U slučaju kolizije odredbi ovog Ugovora sa tekstom Tenderske dokumentacije sa Projektnim 

zadatkom i Ponude, datih u Prilogu 1 i 2 ovog Ugovora, najprije se primjenjuju odredbe ovog 

Ugovora, zatim Tenderske dokumentacije sa Projektnim zadatkom, a potom Ponude. 

Član 32.  

Sastavni dio ovog Ugovora su: 

Prilog broj 1   Tenderska dokumentacija sa Projektnim zadatkom; 

Prilog broj 2   Ponuda Konsultanta br. __________________ 

Član 33.  
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Ovaj Ugovor se zaključuje u po 6 (šest) primjeraka na crnogorskom jeziku, od kojih svaki 

predstavlja original Ugovora 

Svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka Ugovora 

za NARUČIOCA       za KONSULTANTA 

_______________________      __________________________ 

M.P. 

 

 

 

 

 

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA 

 

 

  Ovlašćeno lice ponuđača _______________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

_______________________ 
(svojeručni potpis) 

 

 

Napomena: Konačni tekst Ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 

stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15). 
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UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE 

PONUDE 
 

 

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI 
 

Pripremanje ponude  

 

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa 

ovom tenderskom dokumentacijom. 

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu 

svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim 

znakom ponuđača. 

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti 

svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. 

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom 

sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu 

naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti 

list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak. 

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana 

ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača. 

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz 

mogućnost korišćenja svog memoranduma.  

Način pripremanja zajedničke ponude  
 

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno 

solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz Ugovora o javnoj nabavci. 

 

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u 

zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.  

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti Ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: 

određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati 

svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; 

prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz Ugovora o javnoj nabavci 

i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac 

zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt Ugovora o 

javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se 

ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac 

zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog 

obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu 

račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). 

Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača. 

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti 

odgovorna za izvršenje Ugovora o javnoj nabavci. 
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Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem 

 

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz Ugovora o javnoj nabavci povjeri 

podugovaraču ili podizvođaču.  

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude 

veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude. 

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača 

ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u 

postupku javne nabavke. 

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez 

obzira na broj podugovarača ili podizvođača. 

 

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / 

podizvođačem 

 

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani 

ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih 

ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda. 

 

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji 

naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku 

“ili ekvivalentno” 

 

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e 

naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan 

da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.  

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom 

dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz 

podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. 

 

 

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne 

nabavke 

 

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi 

tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj 

kopiji ili u elektronskoj formi.  

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja 

Ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za 

učešće u postupku javne nabavke. 

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili 

ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. 

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je 

da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu 

kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. 

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o 

ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih 

država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može 

dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili 

pravo na traženje tog dokaza. 
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Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su 

sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove 

ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji 

nije jezik ponude. 

 

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude  

 

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne 

uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je 

uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno 

propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije 

pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima 

korupcije, pranja novca i prevare. 

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti 

koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji 

je Ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za 

koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili 

drugog akta. 

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – 

finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su 

dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke 

ponude. 

   

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog 

lica 

  

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili 

drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – 

tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača. 

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem 

kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa 

zakonom. 

 

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije 

 

Način dostavljanja garancije ponude  

 

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena 

rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i 

povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, 

dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena 

klauzula izdavaoca garancije. 

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena 

rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije 

dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u 

dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem 

se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili 

slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne 

može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se 

vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija 
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perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući 

jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno 

ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je 

zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda 

zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na 

naprijed opisani način. 

 

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora 

o javnoj nabavci 

 

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora o javnoj nabavci mogu 

biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu 

zakona ovlašćena za davanje garancija. 

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja Ugovora o javnoj nabavci mora 

biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se 

garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na 

koji se odnosi. 

 

Način iskazivanja ponuđene cijene 

 

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim 

PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske 

dokumentacije. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa 

posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. 

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U 

slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena 

iskazana slovima. 

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet 

javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se 

posebno Finansijski dio ponude.  

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno 

ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi 

obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11, 57/14 i 

28/15).) 

 

Alternativna ponuda 

 

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  

može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao 

tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera 

radova, date u tenderskoj dokumentaciji.  

 

 

Nacrt Ugovora o javnoj nabavci  

 

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt Ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane 

ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. 
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Blagovremenost ponude 

 

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka 

predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom. 

 

Period važenja ponude 
 

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu. 

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da 

produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za 

produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev 

za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu. 

 

Pojašnjenje tenderske dokumentacije 
 

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske 

dokumentacije u roku od 22 dana15, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 

dokumentacije.  

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, 

faxom, e-mailom...) na adresu naručioca. 

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije. 

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva 

i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva. 

 

Način dostavljanja ponude 

 

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom 

dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, 

odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, 

a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača. 

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o 

zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u 

slučaju da je neblagovremena. 

 

2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE 
 

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od 

ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan 

da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava. 
  

                                                           
15 u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama 
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SADRŽAJ PONUDE 
 

 

1. Naslovna strana ponude 

2. Sadržaj ponude  

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču 

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude 

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude 

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca 

zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača 

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog 

nadmetanja 

8. Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti 

9. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti 

10. Potpisan Nacrt Ugovora o javnoj nabavci 

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja 

12. Potvrda o referencama ponuđača 

13. Reference ključnog osoblja za realizaciju ugovora 

14. CV 

15. Spisak ključnog osoblja 

16. Detaljni Dinamički plan  

17. Sastav konsultantskog tima po aktivnostima sa detaljnim planom angažovanja 
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OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU 

JAVNOG OTVARANJA PONUDA 

 

 

 

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime   

   (naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj 

dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis 

predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.  

                                     

                                                  

 

  Ovlašćeno lice ponuđača 

 

 _______________________ 

(ime, prezime i funkcija) 

 

_______________________ 
(svojeručni potpis) 

M.P. 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca 

neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda. 
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UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 
 

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u 

žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili 

moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove 

tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana 

objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.  

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa 

dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora 

biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, 

pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije. 

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu 

od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne 

komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke 

A.D. 

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na 

određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke 

te /tih partije/a. 

 Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na 

internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki. 

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u 

propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna. 

 


